PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. 7
pie 2017. gada 28. augusta Iepirkuma līguma Nr. SKUS 565/17 
Rīgā, datums skatāms laika zīmogā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, juridiskā adrese: Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002, vienotais reģistrācijas Nr. 40003457109 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis, valdes locekle Džineta Heinrihsone, valdes locekle Jūlija Stare un valdes loceklis Ģirts Ansons, no vienas puses, un
SIA “SESTAIS STILS”, juridiskā adrese: Tirgoņu iela 8 – 2, Rīga, LV-1050, vienotais reģistrācijas Nr. 40003076375, (turpmāk – Projektētājs), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētāja Vita Polkovņikova, no otras puses, 
Pasūtītājs un Projektētājs (kopā turpmāk – Puses), 
ņemot vērā to, ka:
(i) 28.08.2017. starp Pasūtītāju un Projektētāju ir noslēgts Iepirkuma līgums Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu (turpmāk – Līgums),
(ii) 25.08.2023. starp Pasūtītāju un Projektētāju noslēgta papildus vienošana Nr. 5 pie līguma Nr. SKUS 565/17,  ar kuru noteikta kopēja samaksa par autoruzraudzības veikšanu 485 295,69 EUR (četri simti astoņdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci euro, 69 centi) bez PVN,
(iii) atbilstoši Līgumam, Projektētāja izstrādātais būvprojekts “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūve, 2.kārta” 23.11.2018. ir akceptēts Rīgas pilsētas būvvaldē (turpmāk – Būvprojekts);
(iv) Būvprojekta īstenošanas laikā par magnētiskās rezonanses un datortomogrāfijas iekārtām Pasūtītājs:
· 31.08.2023. noslēdza piegādes līgumu Nr. SKUS 562/23 ar SIA “Tradintek” par Datortomogrāfijas iekārtas piegādi, kuru plānots izvietot A1 pagrabstāvā, kuru izbūve ir paredzēta A korpusa otrās kārtas projekta ietvaros (4. pielikums),
· 26.09.2023. noslēdza piegādes līgumu Nr. SKUS 611/23 ar Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle par Magnētiskās rezonanses iekārtas piegādi, kuru plānots izvietot A1 pagrabstāvā, kuru izbūve ir paredzēta A korpusa otrās kārtas projekta ietvaros (5. pielikums);
(v) lai (iv) punktā minētās iekārtas varētu uzstādīt un pēc iespējas ātrākā laikā uzsāktu pacientu pieņemšanu un ārstniecību, Pasūtītājs ir ierosinājis sadalīt Būvprojektu kārtās, par ko Pasūtītājs 29.05.2024. nosūtīja Projektētājam vēstuli Nr. 17-7.2/1289 (1.pielikums);
(vi) sadalīšanu kārtās Pasūtītājam ir nepieciešamība veikt tādējādi, ka ir veicamas izmaiņas Būvprojektā, izdalot atsevišķā būvniecības kārtā A1 ēkas pagrabstāva telpu zonu starp asīm A1/15 – A1/8 un A1/L – A1/S (turpmāk – A1 pagrabstāvs), kurā A ēkas otrās kārtas (turpmāk – A2) ietvaros paredzēts izbūvēt telpas un izvietot (vi) punktā minētās magnētiskās rezonanses un datortomogrāfijas iekārtas;
(vii) ir saņemts Projektētāja piedāvājums par šīs vienošanās preambulas (v) punktā noteikto, pamats: Projektētāja 17.07.2024. vēstule Nr. 22 (2.pielikums);
(viii) saskaņā ar Projektētāja sniegto aprēķinu par autoruzraudzības samaksas sadalījumu, A1 pagrabstāva būvniecības kārtas autoruzraudzības izmaksas sastāda aptuveni 14 % no līgumā 3.1.2 punktā definētam autoruzraudzības izmaksām. Ņemot vērā uz vienošanās noslēgšanas brīdī jau izpildītos un apmaksātos autoruzraudzības darbus par 56,80% (neizpildītie autoruzraudzības darbi 43,20%), Projektētājs ir aprēķinājis, ka no visa Būvprojekta neizpildītajiem autoruzraudzības darbiem attiecībā tieši uz A1 pagrabstāvu šīs vienošanās noslēgšanas brīdī nav izpildīti autoruzraudzības darbi par kopējo summu 29 350,00 EUR bez PVN apmērā, attiecīgi ir koriģējama starp Pusēm noslēgtā Papildus vienošanās Nr.5 punkts 3), par minēto summu samazinot Līguma 3.1.2.punktu un pārnesot šo summu uz A1 pagrabstāva papildus projektēšanas darbiem,
(ix) grozījumi nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un Iepirkuma dokumentos noteikto iepirkuma mērķi),
ievērojot Līguma noteikumus tiktāl, ciktāl šī vienošanās neparedz pretējo,
pamatojoties uz:
(x) Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami gadījumā, kad iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt, 
(xi) Līguma 15.2. punktu,
Puses noslēdz šo papildu vienošanos (turpmāk – vienošanās) par turpmāk minēto:
1) [bookmark: _Hlk61860726]Puses vienojas apstiprināt papildu projektēšanas darbus A1 pagrabstāvam (turpmāk – papildus projektēšanas darbi A1 pagrabstāvam) par kopējo summu 70 750,00 EUR (septiņdesmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi), papildus šajā punktā minētajai summai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2) Ņemot vērā 1) punktā norādītos papildus projektēšanas darbus, kuru rezultātā būs nepieciešams veikt papildus autoruzraudzību, Puses vienojas apstiprināt papildu Autoruzraudzības izmaksas par kopējo summu 17 000,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši euro, 00 centi), papildus šajā punktā minētajai summai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3) Ievērojot vienošanās 1) un 2) punktā noteikto, Puses vienojas izteikt Līguma 3.1., 3.1.1., 3.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.1. Atbilstoši Projektētāja Finanšu piedāvājumam, par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības veikšanu un pie Līguma noslēgtajām papildus vienošanām, kopējā līgumcena ir 2 910 881,49 (divi miljoni deviņi simti desmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens euro, 49 centi) bez PVN, kas sastāv no:
3.1.1 samaksas par Projektēšanas darbu izpildi 2 408 585,80 (divi miljoni četri simti astoņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit pieci euro, 80 centi) bez PVN, kas sastāv no:
3.1.1.1 samaksas par Projektēšanas darbu izpildi 2 156 307,00 EUR (divi miljoni viens simts piecdesmit seši tūkstoši trīs simti septiņi euro, 00 centi) bez PVN.
3.1.1.2 samaksas par papildus Projektēšanas darbiem saskaņā ar papildus vienošanu Nr. 3 par kopējo summu 167 328,80 EUR (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši trīs simti divdesmit astoņi euro, 80 centi);
3.1.1.3 samaksas par papildus Projektēšanas darbiem saskaņā ar papildus vienošanu Nr. 4 par kopējo summu 9 200,00 EUR (deviņi tūkstoši divi simti euro, 00 centi) bez PVN;
3.1.1.4 samaksas par papildus Projektēšanas darbiem saskaņā ar papildus vienošanu Nr. 6 par kopējo summu 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN;
3.1.1.5 samaksas par papildus Projektēšanas darbiem saskaņā ar papildus vienošanu Nr. 7 par kopējo summu 70 750,00 EUR (septiņdesmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi) bez PVN. 
3.1.2. samaksa par Autoruzraudzības veikšanu kopā 502 295,69 EUR (pieci simti divi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci eiro un 69 centi), bez PVN, kas sastāv no: 
3.1.2.1 Projekta kārtā “A korpusa 2. kārta” – 455 945,69 EUR (četri simti piecdesmit pieci tūkstoši deviņi simti četrdesmit pieci euro, 69 centi) bez PVN”;
3.1.2.2. Projekta kārtā “A1 pagrabstāvs” – 46 350,00 EUR (četrdesmit seši tūkstoši trīs simti piecdesmit euro, 00 centi) bez PVN, no kuriem 29 350,00 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti piecdesmit euro, 00 centi) bez PVN ir par neizpildītiem autoruzraudzības darbiem un 17 000,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN ir par papildus autoruzraudzības darbiem.”.
4) Puses vienojas, ka šajā vienošanās 1)punktā nolīgto papildus projektēšanas darbu A1 pagrabstāvam izpildes termiņš ir 2 (divi) mēnešos no šīs vienošanās spēkā stāšanās dienas.
5) Pasūtītājs izstrādāto dokumentāciju papildus projektēšanas darbiem A1 pagrabstāvam izskata 5 (piecu) darba dienu laikā no tās saņemšanas dienas. 
6) Pasūtītās nodod izstrādāto dokumentāciju papildus projektēšanas darbiem A1 pagrabstāvam ekspertiem (UPP)., kura piesaisti un apmaksu nodrošina Pasūtītājs. Pēc pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanas, Pasūtītājs pozitīvo atzinumu nodot Projektētājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu un pēc akta abpusējas parakstīšanas Pasūtītājs.
7) Pēc pozitīva ekspertīzes atzinuma un Veselības inspekcijas skaņojuma saņemšanas, izstrādāto dokumentāciju papildus projektēšanas darbiem A1 pagrabstāvam Projektētājs iesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā (turpmāk – Rīgas pilsētas būvvalde) atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai. 
8) [bookmark: _Hlk171610480]Nekavējoties pēc atzīmes saņemšanas no Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto dokumentāciju papildus projektēšanas darbiem A1 pagrabstāvam  Projektētājs nodot Pasūtītājam ar nodošanas un pieņemšanas aktu. Ja Pasūtītājam nav pretenzijas par izpildītajiem darbiem, Pasūtītājs paraksta izstrādātās dokumentācijas papildus projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu vai arī 5 (piecu) dienu laikā iesniedz rakstisku pretenziju par tiem, un Projektētājs par saviem līdzekļiem Pasūtītāja norādītājā termiņā novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos trūkumus. Izstrādātās dokumentācijas papildus projektēšanas darbu A1 pagrabstāvam nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības izteikt pretenzijas par saskaņošanai iesniegto Būvprojektu kopumā;
9) Izstrādātā dokumentācija papildus projektēšanas darbiem A1 pagrabstāvam  tiek uzskatīta par pieņemtu no Pasūtītāja puses (un attiecīgi papildus projektēšanas darbi, kas attiecas uz projektēšanas dokumentācijas sagatavošanu, par izpildītiem), kad projektēšanas dokumentācija ir saskaņota no Pasūtītāja puses un no Rīgas pilsētas būvvaldes puses un Puses ir parakstījušas pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc šī punkta nosacījumu izpildes Pasūtītājs veic gala maksājumu 50% apmērā no vienošanās definētās Līguma punkta Nr. 3.1.1.5.  summas.
10) Puses vienojas, ka ar šo vienošanos tiek atcelts starp Pusēm 25.08.2023. noslēgtās papildus vienošanas Nr. 5 punkts Nr. 2). 
11) Ar šo vienošanos pielīgtos papildus projektēšanas darbus A1 pagrabstāvam  Projektētājs nodod Pasūtītājam elektroniskā CD formātā (.dwg, Word, pdf un Excel) vai līdzīgā datu nesējā 1 (vienā) eksemplārā. Projektētājs pēc šajā vienošanās pielīgto darbu pieņemšanas no Pasūtītāja puses, 3 ( trīs) darba dienu laikā nodrošina projektēšanas dokumentācijas ielikšanu Būvniecības informācijas sistēmā BIS. 
12) Pasūtītājs atlīdzības samaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atsevišķa rēķina saņemšanas no Projektētāja. Projektētājam rēķinu ir tiesības izrakstīt tikai pēc šīs vienošanās 6) un 9)punktā minēto aktu abpusējas parakstīšanas.
13) Ja Projektētājs šajā vienošanās norādītajā termiņā neveic papildus projektēšanas darbus A1 pagrabstāvam, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Projektētājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,1% (nulles komats vienu procentu) apmērā no papildus projektēšanas darbu kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no  papildus projektēšanas darbu kopējās summas.
14) Šī vienošanās stājas spēkā brīdi, kas to ir parakstījušas visas puses.
15) Pārējie Līguma punkti netiek grozīti. Šī vienošanās ir Līguma pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa.
16) Ja šajā vienošanās nav noteikts citādi, visiem šajā vienošanās lietotajiem terminiem un skaidrojumiem ir tāda pati nozīme, kā tādiem pašiem terminiem un skaidrojumiem, lietotiem Līgumā un vienošanās.
17) Visi strīdi un domstarpības attiecībā uz šo vienošanos tiek izskatīti Līgumā noteiktajā kārtībā.
18) Vienošanās (un tās pielikumi) ir sagatavota latviešu valodā,  elektroniskā formātā un tiek parakstīta ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogus. Pie katras no Pusēm  atrodas abpusēji parakstīta vienošanās. Vienošanās uzskatāma par parakstītu datumā, kas skatāms vēlākā elektroniskā paraksta laika zīmogā.

Pielikumā (5): 
1) 29.05.2024. vēstule Nr. 17-7.2/1289. 
2) SIA “SESTAIS STILS” 17.07.2024. vēstule Nr. 22 uz 2 lp.
3) Tehniskas specifikācijas – projektēšanas uzdevums.
4) Informācija – tehniskie dati Datortomogrāfijas iekārtai (piegādātājs SIA “Tradintek”);
5) Informācija – tehniskie dati Magnētiskās rezonanses iekārtai (piegādātājs Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle).
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
