Vienošanās Nr.1   SKUS 133/18-Stef-1
pie 20.09.2018.līguma Nr. SKUS 133/18 - Stef
Rīgā
2018.gada 28.septembrī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekle Ilze Kreicberga, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses un

Pilnsabiedrība “Stefs-MD”, reģistrācijas Nr.40103579122, kuru, pamatojoties uz pilnvaras pamata, pārstāv Aivis Klīve (turpmāk – Uzņēmējs)  no otras puses, abi kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi saukti par Pusi, pamatojoties uz Pušu starpā noslēgto 2018.gada 15.marta vispārīgo vienošanos Nr. SKUS 133/18-VV, 2018.gada 20.septembrī noslēgto līgumu Nr. SKUS 133/18 Stef (turpmāk – Līgums) 5.2.punktu, Publisko iepirkuma likuma 61.pantu, ņemot vērā apstākļus, kas nebija paredzami slēdzot Līgumu (saistībā ar potenciālo telpas izmantošanas veida papildināšanu, pēc darbu uzsākšanas tika konstatēts, ka nepieciešams antistatisks/iezemēts grīdas segums, lai neradītu traucējumus ablācijas iekārtu darbībā, kā arī ņemot vērā angeogrāfa iekārtas pārcelšanas termiņa izmaiņas (iekārta stiprināma pie griestiem, griestu montāžu būs iespējams veikt tikai pēc angeogrāfa iekārtas stiprinājumu montāžas pie griestiem)) un Pasūtītāja finanšu līdzekļu efektīvas un saimnieciskas izlietošanas pienākumu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Puses vienojas izteikt Līguma 2.1. punktu šādā redakcijā: 
“2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2018.gada 12.oktobrim vai līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.”
2. Puses vienojas samazināt darbu apjomus par kopējo līguma summu 2320,08 EUR bez PVN, svītrojot no līguma tāmes šādas pozīcijas: 11., 13., 29., 31. un 43 un vienojas par papildus veicamajiem darbiem 4303,16 EUR apmērā (atbilstoši pielikumā pievienotajai tāmei). 
3. Ņemot vērā šīs vienošanās 2.punktā noteikto, Puses vienojas, ka Līguma 3.1.punktā noteiktā summa kopsummā tiek palielināta par 1983,02 EUR bez PVN.
4. Puses vienojas izteikt Līguma 3.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
“3.1. Līguma ietvaros noteiktā Darbu cena par Darbu veikšanu Līguma 1.nodaļā noteiktajā  Objektā ir 15256,03 EUR (piecpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit seši euro 03 centi), neieskaitot PVN.” 
5. Puses vienojas veikt izmaiņas Līgumā minēto remonta darbu apjomā Objektā. Izmaiņas ir atrunātas šīs vienošanās 2.punktā un remonta darbu tāmē par papilddarbiem, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un nosaka Līgumā paredzēto remonta darbu apjomu Objektā. 
6. Vienošanās stājās spēkā ar tās savstarpējas parakstīšanas brīdi. 
7. Pārējie Līguma noteikumi netiek mainīti.
8. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās sagatavota uz vienas lapas divos eksemplāros. Pielikumā tiek pievienota darbu tāme kopā uz 1 (vienas) lapas. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs ir Pasūtītājam, bet otrs Uzņēmējam. 
	Pasūtītājs:
VSIA “Paula Stradiņa klīniskās
universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003457109
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV - 1002
Konta Nr. LV93UNLA0003029467144
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
___________________________
I.Kreicberga
	Uzņēmējs:
Pilnsabiedrība “Stefs-MD”

Reģ. Nr.: 40103579122

Salnas iela 14-48, Rīga, LV-1021

Konta Nr.: LV63HABA0551034020178

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

_______________________ A.Klīve

	
	


