Vienošanās Nr.1   SKUS 431/19-1
pie 15.08.2019.līguma Nr. SKUS 431/19
Rīgā
    2019.gada 30.oktobrī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekle Ilze Kreicberga (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses un

PS “Būvsabiedrība Ota un partneri” vienotais reģistrācijas Nr. 40003613290 (turpmāk – Uzņēmējs), tās prokūrista Jāņa Sakārņa personā, kurš darbojas uz 28.08.2015. prokūras pamata, no otras puses, abi kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi saukti par Pusi, pamatojoties uz Pušu starpā noslēgto 2018.gada 15.marta vispārīgo vienošanos Nr. SKUS 133/18-VV, 2019.gada 15.augustā noslēgto līgumu Nr. SKUS 431/19 (turpmāk – Līgums) 5.2.punktu, Publisko iepirkuma likuma 61.pantu, ņemot vērā apstākļus, kas nebija paredzami slēdzot Līgumu (darbu veikšanas laikā konstatēts, ka griestu montāžu telpā Nr.23 veiks iekārtas uzstādītājs kā rezultātā jāpiegādā tikai materiāli, nav nepieciešams uzstādīt divas durvis ar svina pārklājumu sākotnēji paredzētajās vietās, nepieciešamas izbūvēt papildus svina aizsardzību sienām (svina plākšņu demontāža A korpusā no griestiem un montāža), konstatēts, ka jānomaina vecie ventilācijas sistēmas gaisa vadi telpās, kur tas iepriekš nebija paredzēts, jāpārvieto durvis, jādemontē reģipša siena un niša, nepieciešams uzstādīt durvis ar svina aizsardzību un tehnisko telpu u.c. darbi) un Pasūtītāja finanšu līdzekļu efektīvas un saimnieciskas izlietošanas pienākumu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Puses vienojas samazināt darbu apjomus kopsummā EUR 2406,65 (divi tūkstoši četri simti seši euro 65 centi) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) atbilstoši pielikumā pievienotajai lokālajai tāmei (pielikums Nr.1).

2. Puses vienojas par papildus veicamajiem darbiem kopsummā EUR 6505,35 (seši tūkstoši pieci simti pieci euro 35 centi) apmērā atbilstoši pielikumā pievienotajai lokālajai tāmei par papildus veicamajiem darbiem. 
3. Ņemot vērā šīs vienošanās 1. un 2. punktā noteikto, Puses vienojas, ka Līguma 3.1.punktā noteiktā summa tiek palielināta kopsummā par EUR 4098,70 (četri tūkstoši deviņdesmit astoņi euro 70 centi) bez PVN.

4. Puses vienojas izteikt Līguma 3.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
“3.1. Līguma ietvaros noteiktā Darbu cena par Darbu veikšanu Līguma 1.nodaļā noteiktajā  Objektā ir EUR 60222,20 (sešdesmit tūkstoši divi simti divdesmit divi euro 20 centi), neieskaitot PVN.” 
5. Puses vienojas izteikt Līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:

“2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2019.gada 25.novembrim vai līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.”
6. Puses vienojas veikt izmaiņas Līgumā minēto remonta darbu apjomā Objektā. Izmaiņas ir atrunātas šīs vienošanās 1. un 2.punktā un remonta darbu tāmēs, kas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām un nosaka Līgumā paredzēto remonta darbu apjomu Objektā. 
7. Vienošanās stājās spēkā ar tās savstarpējas parakstīšanas brīdi. 
8. Pārējie Līguma noteikumi netiek mainīti.
9. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas divos eksemplāros. Pielikumā tiek pievienotas darbu tāmes uz 7 (septiņām) lapām. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs ir Pasūtītājam, bet otrs Uzņēmējam. 
	Pasūtītājs:
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003457109
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV - 1002
Konta Nr. LV93UNLA0003029467144
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
___________________________
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	Uzņēmējs:
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Reģ. Nr.: 40003613290

E.Birznieka Upīša iela 24-1, Rīga, LV-  1050
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