Vienošanās Nr.1   (SKUS 133/18-Stefs-1)
pie 24.10.2018.līguma Nr. SKUS 133/18 - Stefs
Rīgā
    2019.gada 2.janvārī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekle Ilze Kreicberga, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses un

Pilnsabiedrība “Stefs-MD”, reģistrācijas Nr.40103579122, kuru, pamatojoties uz pilnvaras pamata, pārstāv Aivis Klīve (turpmāk – Uzņēmējs)  no otras puses, abi kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi saukti par Pusi, pamatojoties uz Pušu starpā noslēgto 2018.gada 15.marta vispārīgo vienošanos Nr. SKUS 133/18-VV, 2018.gada 24.oktobrī noslēgto līgumu Nr. SKUS 133/18 Stefs (turpmāk – Līgums) 5.2.punktu, Publisko iepirkuma likuma 61.pantu, ņemot vērā apstākļus, kas nebija paredzami slēdzot Līgumu (pēc darbu uzsākšanas tika konstatēts, ka nav iespējams salabot vecās durvis, bet ir nepieciešama to nomaiņa, kā arī nepieciešams nomainīt logu, kuram savērpies rāmis. Tika konstatēts, ka starp divām telpām esošais stikla logs ir nevis jānomaina pret citu logu, bet esošais stikla logs ir jāaizbūvē) un Pasūtītāja finanšu līdzekļu efektīvas un saimnieciskas izlietošanas pienākumu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Puses vienojas samazināt darbu apjomus par kopējo līguma summu 974,28 EUR bez PVN, svītrojot no līguma tāmes šādas pozīcijas (sadaļā 7.korpusa 1.stāva kosmētiskais remonts): 32., 33., 52., 57., 58., 75., 76., 97., 98., 160., 161., 180., 182., 183., 231., 232) un vienojas par papildus veicamajiem darbiem 2127,33 EUR apmērā (atbilstoši pielikumos pievienotajām tāmēm). 
2. Ņemot vērā šīs vienošanās 1.punktā noteikto, Puses vienojas, ka Līguma 3.1.punktā noteiktā summa kopsummā tiek palielināta par 1153,05 EUR bez PVN.
3. Puses vienojas izteikt Līguma 3.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
“3.1. Līguma ietvaros noteiktā Darbu cena par Darbu veikšanu Līguma 1.nodaļā noteiktajā  Objektā ir 60604,27 EUR (sešdesmit tūkstoši seši simti četri euro 27 centi), neieskaitot PVN.” 
4. Puses vienojas veikt izmaiņas Līgumā minēto remonta darbu apjomā Objektā. Izmaiņas ir atrunātas šīs vienošanās 1.punktā un remonta darbu tāmēs par izslēgtajiem darbiem un papilddarbiem, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un nosaka Līgumā paredzēto remonta darbu apjomu Objektā. 
5. Vienošanās stājās spēkā ar tās savstarpējas parakstīšanas brīdi. 
6. Pārējie Līguma noteikumi netiek mainīti.
7. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās sagatavota uz vienas lapas divos eksemplāros. Pielikumā tiek pievienota darbu tāmes kopā uz 19 (deviņpadsmit) lapām. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs ir Pasūtītājam, bet otrs Uzņēmējam. 
	Pasūtītājs:
VSIA “Paula Stradiņa klīniskās
universitātes slimnīca”
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___________________________
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