Vienošanās Nr.1   
pie 2020.gada 16.oktobra līguma Nr. SKUS 576/20
Rīgā
    2020.gada 1.decembrī
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru, saskaņā ar statūtiem un 08.10.2020. valdes lēmumu (protokols Nr.47) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu”, pārstāv valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

Pilnsabiedrība “Stefs-MD”, reģistrācijas Nr.40103579122, kuru, pamatojoties uz pilnvaras pamata, pārstāv Aivis Klīve (turpmāk – Uzņēmējs)  no otras puses, abi kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi saukti par Pusi, pamatojoties uz Pušu starpā noslēgto 2018.gada 15.marta vispārīgo vienošanos Nr. SKUS 133/18-VV, 2019.gada 16.janvārī noslēgto līgumu Nr. SKUS 441/20  (turpmāk – Līgums) 5.2.punktu, Publisko iepirkuma likuma 61.pantu, ņemot vērā apstākļus, kas nebija paredzami slēdzot Līgumu (tika konstatēts, ka nav nepieciešams atsevišķos darba kabinetos mainīt griestus, grīdas segumus, netiek veikta pilna apdare esošajam sanmezglam pie kabinetiem, bet ir nepieciešams veikt papildus darbus, piemēram, vestibila vecie griesti bija stiprināti uz metāla karkasa, kura demontāža sākotnēji netika paredzēta, gaitenī papildus apgaismojuma lampas, atsevišķos kabinetos veco stikla šķiedras tapešu noplēšana, griestu krāsošana kabinetos, kur nolemts nebūvēt piekaramos griestus, sienas un durvju izbūve daļā no gaiteņa, kur sākotnēji bija paredzēts izbūvēt stikla sienas, bet risinājumu nolēma mainīt, iepriekš nebija paredzēta sienu un griestu atjaunošana zonā, kur gaitenī demontē gaiteņus atdalošo sienu), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Puses vienojas samazināt darbu apjomus Objektā kopsummā EUR 8653,16 apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) atbilstoši pielikumā pievienotajai lokālajai tāmei.
2. Puses vienojas par papildus veicamajiem darbiem Objektā kopsummā EUR 13 171,77 apmērā atbilstoši pielikumā pievienotajai lokālajai tāmei par papildus veicamajiem darbiem. 
3. Ņemot vērā šīs vienošanās 1. un 2. punktā noteikto, Puses vienojas, ka Līguma 3.1.punktā noteiktā summa tiek palielināta par EUR 4518,61 neieskaitot PVN.
4. Puses vienojas izteikt Līguma 3.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
“3.1. Līguma ietvaros noteiktā Darbu cena par Darbu veikšanu Līguma 1.nodaļā noteiktajā  Objektā ir EUR 136 075,99 (viens simts trīsdesmit seši tūkstoši septiņdesmit pieci euro 99 centi), neieskaitot PVN.” 
5. Puses vienojas veikt izmaiņas Līgumā minēto remonta darbu apjomā Objektā. Izmaiņas ir atrunātas šīs vienošanās 1. un 2.punktā un remonta darbu tāmēs par izslēgtajiem darbiem un papilddarbiem, kas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām un nosaka Līgumā paredzēto remonta darbu apjomu Objektā. 
6. Vienošanās stājās spēkā ar tās savstarpējas parakstīšanas brīdi. 
7. Pārējie Līguma noteikumi netiek mainīti.
8. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās sagatavota uz vienas lapas divos eksemplāros. Pielikumā tiek pievienotas darbu tāmes kopā uz 8 (astoņām) lapām. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs ir Pasūtītājam, bet otrs Uzņēmējam. 
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