
PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. 8
pie 2017. gada 28. augusta Iepirkuma līguma Nr. SKUS 565/17 
Rīgā, datums skatāms laika zīmogā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, juridiskā adrese: Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002, vienotais reģistrācijas Nr. 40003457109 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis, valdes locekle Džineta Heinrihsone, valdes locekle Jūlija Stare un valdes loceklis Ģirts Ansons, no vienas puses, un
[bookmark: _GoBack]SIA “SESTAIS STILS”, juridiskā adrese: Tirgoņu iela 8 – 2, Rīga, LV-1050, vienotais reģistrācijas Nr. 40003076375, (turpmāk – Projektētājs), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētāja Vita Polkovņikova, no otras puses, 
Pasūtītājs un Projektētājs (kopā turpmāk – Puses), 
ņemot vērā to, ka:
(i) 28.08.2017. starp Pasūtītāju un Projektētāju ir noslēgts Iepirkuma līgums Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu (turpmāk – Līgums),
(ii) atbilstoši Līgumam, Projektētāja izstrādātais būvprojekts “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūve, 2.kārta” 23.11.2018. ir akceptēts Rīgas pilsētas būvvaldē (turpmāk – Būvprojekts);
(iii) par Būvprojekta īstenošanu Pasūtītājs noslēdza un, nepabeidzot tā īstenošanu, vienpusēji bija spiests lauzt 27.08.2020. Būvniecības līgumu Nr. SKUS 456/20 “A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšanu Pilsoņu ielā 13, Rīgā” (turpmāk – Būvniecības līgums);
(iv) lai nodrošinātu A korpusa II kārtas projekta būvniecības pabeigšanu, Pasūtītājs plāno izsludināt atklāto konkursu ar mērķi noslēgt līgumu ar jaunu ģenerālbūvuzņēmēju par atlikušā būvdarbu apjoma izbūvi līdz A korpusa II kārtas ēkas nodošanai ekspluatācijā;
(v) (iv)punktā minētā iepirkuma izsludināšanai nepieciešams veikt Būvprojekta aktualizāciju, kuras ietvaros ir nepieciešams izpildīt sekojošus darbus divos posmos:
1.posms:
· veikt Būvprojekta ekonomiskās daļas aktualizēšanu; 
· definēt atlikušo būvdarbu apjomus būvniecības iepirkumam (neizbūvētam apjomam);
· iesniegt būvprojekta izmaiņas Pilsētas attīstības departamentā (turpmāk – Rīgas pilsētas būvvalde) vai  atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai;
2.posms:
· definēt nekvalitatīvi izpildītos un pārbūvējamos/demontējamos būvniecības apjomus, atsevišķi norādot šos apjomus ekonomiskajā daļā.
par ko Pasūtītājs ir nosūtījis Projektētājam vēstuli Nr. 17-7.2/1377 un vēstuli Nr. 17-7.2/1377 (1.pielikums; 2.pielikums);
(vi) ir saņemts Projektētāja piedāvājums par šīs vienošanās preambulas (v) punktā noteikto, pamats: Projektētāja 17.07.2024. vēstule Nr. 22 (3.pielikums) un finanšu piedāvājums (4.pielikums);
(vii) saskaņā ar Projektētāja iesniegto finanšu piedāvājumu, Būvprojekta aktualizācijas kopējās izmaksas ir 459 452.00 EUR (četri simti piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti piecdesmit divi eiro) bez PVN, kas sastāv no:
· A korpusa II kārtas ēkas atlikušo būvdarbu apjomu sagatavošana būvniecības iepirkumam (neizbūvētajam apjomam) 273 260,00 EUR bez PVN;
· nekvalitatīvu vai nederīgu būvniecības apjoma nojaukšana un izbūve no jauna 85 492,00 EUR bez PVN 
· Būvprojekta aktualizācija 100 700,00 EUR bez PVN
attiecīgi ir veicamas izmaiņas kopējā Līguma summā, palielinot to par šajā punktā minēto summu,
(viii) grozījumi nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un Iepirkuma dokumentos noteikto iepirkuma mērķi),
ievērojot Līguma noteikumus tiktāl, ciktāl šī vienošanās neparedz pretējo,
pamatojoties uz:
(ix) Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami gadījumā, kad iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt, 
(x) Līguma 15.2. punktu,
Puses noslēdz šo papildu vienošanos (turpmāk – vienošanās) par turpmāk minēto:
1) [bookmark: _Hlk61860726]Puses vienojas apstiprināt Būvprojekta aktualizācijas darbus līdz pat Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā (turpmāk – Rīgas pilsētas būvvalde) atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai, kas sastāv no:
a. A korpusa II kārtas ēkas atlikušo būvdarbu apjomu sagatavošana būvniecības iepirkumam (neizbūvētajam apjomam) 273 260,00 EUR bez PVN;
b. Būvprojekta aktualizācija 100 700,00 EUR bez PVN,
(turpmāk – Būvprojekta aktualizācijas darbu 1.posms)
c. nekvalitatīvu vai nederīgu būvniecības apjoma nojaukšana un izbūve no jauna 85 492,00 EUR bez PVN;
(turpmāk – Būvprojekta aktualizācijas darbu 2.posms).
(kopā turpmāk – Būvprojekta aktualizācijas darbi) par kopējo summu 459 452,00 EUR (četri simti piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti piecdesmit divi euro, 00 centi), papildus šajā punktā minētajai summai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2) Būvprojekta aktualizācijas darbus Projektētājs apņemas veikt, ievērojot Pasūtītāja definēto uzdevumu, kas izriet no vēstules Nr.17-7.2/1377 un vēstules Nr.17-7.2/1377 (1.pielikums; 2.pielikums)
3) Ievērojot vienošanās 1) un 2) punktā noteikto, Puses vienojas izteikt Līguma 3.1., 3.1.1., 3.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.1. Atbilstoši Projektētāja Finanšu piedāvājumam, par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības veikšanu un pie Līguma noslēgtajām papildus vienošanām, kopējā līgumcena ir 3 370 333,49 (Trīs miljoni trīs simti septiņdesmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs eiro, 49 centi) bez PVN, kas sastāv no:
3.1.1 samaksas par Projektēšanas darbu izpildi 2 408 585,80 (divi miljoni četri simti astoņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit pieci euro, 80 centi) bez PVN, kas sastāv no:
3.1.1.1 samaksas par Projektēšanas darbu izpildi 2 156 307,00 EUR (divi miljoni viens simts piecdesmit seši tūkstoši trīs simti septiņi euro, 00 centi) bez PVN.
3.1.1.2 samaksas par papildus Projektēšanas darbiem saskaņā ar papildus vienošanu Nr. 3 par kopējo summu 167 328,80 EUR (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši trīs simti divdesmit astoņi euro, 80 centi);
3.1.1.3 samaksas par papildus Projektēšanas darbiem saskaņā ar papildus vienošanu Nr. 4 par kopējo summu 9 200,00 EUR (deviņi tūkstoši divi simti euro, 00 centi) bez PVN;
3.1.1.4 samaksas par papildus Projektēšanas darbiem saskaņā ar papildus vienošanu Nr. 6 par kopējo summu 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN;
3.1.1.5 samaksas par papildus Projektēšanas darbiem saskaņā ar papildus vienošanu Nr. 7 par kopējo summu 70 750,00 EUR (septiņdesmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi) bez PVN. 
3.1.1.6 samaksa par Būvprojekta aktualizācijas darbiem saskaņā ar papildus vienošanu Nr. 8 par kopējo summu 459 452,00 EUR (četri simti piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti piecdesmit divi euro, 00 centi).”
4) Puses vienojas par sekojošiem Būvprojekta aktualizācijas darbu izpildes termiņiem:
· Būvprojekta aktualizācijas darbu 1.posmu Projektētājs apņemas izpildīt 80 (astoņdesmit) dienu laikā no šīs vienošanās spēkā stāšanās dienas, kas ietver šīs vienošanās 5); 6); 7); 8) un 9) punktā minētos procesus;
· Būvprojekta aktualizācijas darbu 2.posmu Projektētājs apņemas izpildīt 1 (viena) mēneša laikā no Pasūtītāja pieprasījuma un bojāto konstrukciju ekspertīzes saņemšanas (angļu vai latviešu valodā). Ekspertīzi nodrošina Pasūtītājs un Projektētājam nav tiesības prasīt šajā apakšpunktā minēt termiņa pagarinājumu ekspertīzes kvalitātes dēļ.
5) Projektētājs izstrādāto dokumentāciju Būvprojekta aktualizācijas darbu 1.posmam nodot Pasūtītājam izskatīšanai ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru sagatavo Projektētājs un kopā ar Būvprojekta aktualizācijas darbu 1.posmu iesniedz Pasūtītājam. Pasūtītājs izstrādāto dokumentāciju Būvprojekta aktualizācijas darbiem 1.posmam izskata un pieņem no Projektētāja, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu  10 (desmit) dienu laikā no saņemšanas dienas. 
6) Pasūtītās izstrādāto dokumentāciju Būvprojekta aktualizācijas darbiem 1.posmam nodod ekspertiem (Ugunsdrošības pasākumu pārskats), kura piesaisti un apmaksu nodrošina Pasūtītājs. Pēc pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanas, Pasūtītājs pozitīvo atzinumu nodot Projektētājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu un pēc akta abpusējas parakstīšanas Pasūtītājs veic samaksu 50% apmērā no vienošanās 3.1.1.6.punktā minētās summas. 
7) Pēc šajā vienošanās 6)punktā minēto nosacījumu izpildes, Projektētājs nekavējoties izstrādāto dokumentāciju Būvprojekta aktualizācijas darbu 1.posmam iesniedz Pilsētas attīstības departamentā (turpmāk – Rīgas pilsētas būvvalde) saskaņošanai.
8) [bookmark: _Hlk171610480]Nekavējoties pēc saskaņošanas Rīgas pilsētas būvvaldē izstrādāto dokumentāciju Būvprojekta aktualizācijas darbu 1.posmam   Projektētājs nodot Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu. Ja Pasūtītājam nav pretenzijas par izpildītajiem darbiem, Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā paraksta izstrādātās dokumentācijas nodošanas – pieņemšanas aktu vai arī minētajā termiņā iesniedz rakstisku pretenziju par tiem, un Projektētājs par saviem līdzekļiem Pasūtītāja norādītājā termiņā novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos trūkumus. Izstrādātās dokumentācijas Būvprojekta aktualizācijas darbiem 1.posmam  nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības izteikt pretenzijas par saskaņošanai iesniegto Būvprojektu kopumā.
9) Pēc dokumentācijas izstrādes Būvprojekta aktualizācijas darbu 2.posmam, Projektētājs izstrādāto dokumentāciju nodot Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu. Ja Pasūtītājam nav pretenzijas par izpildītajiem darbiem, Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā paraksta izstrādātās dokumentācijas nodošanas – pieņemšanas aktu vai arī minētajā termiņā iesniedz rakstisku pretenziju par tiem, un Projektētājs par saviem līdzekļiem Pasūtītāja norādītājā termiņā novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos trūkumus. Izstrādātā dokumentācija Būvprojekta aktualizācijas darbu 2.posmam tiek uzskatīta par pieņemtu no Pasūtītāja puses, kad Puses ir parakstījušas pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc šī punkta nosacījumu izpildes Pasūtītājs veic maksājumu 30% apmērā no vienošanās 3.1.1.6. punktā norādītās summas.
10) Izstrādātā dokumentācija Būvprojekta aktualizācijas darbiem 1. un 2. Posmam tiek uzskatīta par pieņemtu no Pasūtītāja puses (un attiecīgi papildus projektēšanas darbi, kas attiecas uz projektēšanas dokumentācijas sagatavošanu, par izpildītiem), kad dokumentācija ir saskaņota no Pasūtītāja puses un no Rīgas pilsētas būvvaldes puses un Puses ir parakstījušas Gala pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc šī punkta nosacījumu izpildes Pasūtītājs veic gala maksājumu 20% apmērā no vienošanās 3.1.1.6.punktā norādītās summas.
11) Ar šo vienošanos pielīgtos Būvprojekta aktualizācijas darbus Projektētājs nodod Pasūtītājam elektroniskā CD formātā (.dwg, Word, pdf un Excel) vai līdzīgā datu nesējā 1 (vienā) eksemplārā. Projektētājs pēc šajā vienošanās pielīgto darbu pieņemšanas no Pasūtītāja puses, 20 (divdesmit) dienu laikā nodrošina projektēšanas dokumentācijas ielikšanu Būvniecības informācijas sistēmā BIS. 
12) Pasūtītājs atlīdzības samaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atsevišķa rēķina saņemšanas no Projektētāja. Projektētājam rēķinu ir tiesības izrakstīt tikai pēc šīs vienošanās 6) un 9)punktā minēto aktu abpusējas parakstīšanas.
13) Ja Projektētājs šajā vienošanās norādītajā termiņā neveic Būvprojekta aktualizācijas darbus, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Projektētājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,1% (nulles komats vienu procentu) apmērā no Būvprojekta aktualizācijas darbu kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no  papildus projektēšanas darbu kopējās summas.
14) Šī vienošanās stājas spēkā brīdi, kas to ir parakstījušas visas puses.
15) Pārējie Līguma punkti netiek grozīti un attiecībā uz šajā vienošanās atrunāto termiņu kavējumu ir piemērojami Līguma 7.2. un 7.3.punktā minētie nosacījumi Šī vienošanās ir Līguma pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa.
16) Ja šajā vienošanās nav noteikts citādi, visiem šajā vienošanās lietotajiem terminiem un skaidrojumiem ir tāda pati nozīme, kā tādiem pašiem terminiem un skaidrojumiem, lietotiem Līgumā un vienošanās.
17) Visi strīdi un domstarpības attiecībā uz šo vienošanos tiek izskatīti Līgumā noteiktajā kārtībā.
18) Vienošanās (un tās pielikumi) ir sagatavota latviešu valodā,  elektroniskā formātā un tiek parakstīta ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogus. Pie katras no Pusēm  atrodas abpusēji parakstīta vienošanās. Vienošanās uzskatāma par parakstītu datumā, kas skatāms vēlākā elektroniskā paraksta laika zīmogā.

Pielikumā (5): 
1) VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 07.06.2024. vēstule Nr. 17-7.2/1377. 
2) VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 03.07.2024. vēstule  Nr. 17-7.2/1562
3) SIA “SESTAIS STILS” 15.07.2024. vēstule;
4) Finanšu piedāvājums.
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
