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Rigas Austrumu kliniskd universitates slimnica (Austrumu slimnica) turpina aktivu darbu pie
Eiropas Savienibas AtveseloSanas un noturibas mehanisma plana projekta “Klinisko universitasu
slimnicu onkologijas pacienta datu apmainas platformas izveide” istenoSanas. Projekta mérkis ir
nodrosinat atru un droSu arstniecibas datu apriti starp trim lielakajam kliniskajam universitates
slimnicam - Austrumu slimnicas, Paula Stradina klinisko universitates slimnicu (PSKUS) un Bérnu
klinisko universitates slimnicu (BKUS), vienlaikus uzlabojot pacientu apripes kvalitati un
arstéSanas procesa koordinaciju.

Projekta ietvaros 2025. gada janvari tika noslégts ligums ar PricewaterhouseCoopers SIA (PwC)
par atbalstamo procesu analizes, platformas koncepcijas, ka ari platformas piegades un klinisko
universitaSu slimnicu informacijas sistému KUS IS nepiecieSamo pielagojumu tehnisko
specifikaciju izstradi, ka ari iepirkumu dokumentacijas sagatavoSanu un atbalsta nodroSinasanu
iepirkumu proceduras. Lidz 2025. gada junijam PwC ir sagatavojis un iesniedzis Austrumu
slimnicai vairakus nodevumus, tostarp platformas atbalstdmo procesu analizi, platformas un KUS
pielagojumu koncepciju, ka ari tehniskas specifikacijas gan platformai, gan KUS pielagojumiem.

2025. gada junija projekta pasé veiktas vairakas butiskas izmainas, kuru mérkis ir nostiprinat
vienotu pieeju onkologijas pacientu datu digitalizacijai. Viena no izmainam skar izpildes terminu
korekciju — projekta mérka raditaju sasniegSanas termins ir parcelts no 2025. gada pirma uz otro
ceturksni. Tapat, koncentréjoties uz iespéju rast centraliz€tus un resursu efektivus risinajumus
digitalizacijai gan projekta istenoSanas gaita, gan projekta rezultatu uzturéSana péc projekta
realizacijas paredzeta plasaka Latvijas Digitala veselibas centra (LDVC) iesaiste, nodroSinot
stratégisku atbalstu un atbilstibu vienotas veselibas nozares elektronisko datu arhitekttras
attistibas virzienam projekta ietvaros. Péc prototipa aprobacijas perioda KUS, un detalizétas
procesu analizes pacientu datu apmainai secinats, ka ari batisku dalu no turpmakiem projekta
posmiem iespéjams veikt pamata izmantojot KUS iek$éji pieejamos resursus, efektivakai projekta
istenoSanai, kas lautu samazinat izdevumus risinajuma ievieSanai un attistibai un paveikt plasaku
darba apjomu. Lidz ar to tika virzita finanséjuma pardale starp budzeta pozicijam, parcelot dalu
lidzeklu no sakotnéji pakalpojumu izmaksam planotajam pozicijam uz istenoSana iesaistita
personala atlidzibas poziciju, un tad€jadi veicinot efektivu projekta istenoSanu.

Projekts turpinas lidz 2026. gada 31. maijam.



Kopéjas planotas projekta attiecinamas izmaksas ir 4 229 632 eiro, tai skaita AtveseloSanas un

noturibas mehanisma plana finanséjums — 3 850 000 eiro.

Projekta finans€juma sanémeéjs ir Austrumu slimnica, sadarbibas partneri - BKUS, PSKUS, LDVC,

Valsts digitalas attistibas agentlira un Nacionalais veselibas dienests.



