Vienošanās Nr.1   SKUS 133/18-Ste-1
pie 23.07.2018.līguma Nr. SKUS 133/18 Ste
Rīgā
2018.gada 29.augustā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekle Ilze Kreicberga, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses un

Pilnsabiedrība “Stefs-MD”, reģistrācijas Nr.40103579122, kuru, pamatojoties uz pamatojoties uz pilnvaras pamata, pārstāv Aivis Klīve (turpmāk – Uzņēmējs)  no otras puses, abi kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi saukti par Pusi, pamatojoties uz Pušu starpā noslēgto 2018.gada 15.marta vispārīgo vienošanos Nr. SKUS 133/18-VV, 2018.gada 23.jūlijā noslēgto līgumu Nr. SKUS 133/18 Ste (turpmāk – Līgums) 5.2.punktu, Publisko iepirkuma likuma 61.pantu, ņemot vērā apstākļus, kas nebija paredzami slēdzot Līgumu (pēc visu virsapmetuma vadu penāļu demontāžas atklājās, ka sienas ir sliktā stāvoklī, kā arī katrā telpā vairākās vietās konstatēti vadu kabeļi, kas savienoti ar  1.stāvu un 3.stāvu, kurus ir nepieciešams iestrādāt sienās. Veicot vadu  kanālu štrobēšanas darbus, atklājās,  ka vecais apmetums vairākās vietās ir sliktā stāvoklī un nepieciešama atjaunošana) un Pasūtītāja finanšu līdzekļu efektīvas un saimnieciskas izlietošanas pienākumu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Puses vienojas samazināt darbu apjomus par kopējo līguma summu 2131,84 EUR bez PVN (atbilstoši pielikumā pievienotajai tāmei) un vienojas par papildus veicamajiem darbiem 6762,07 EUR apmērā (atbilstoši pielikumā pievienotajai tāmei). 
2. Ņemot vērā šīs vienošanās 1.punktā noteikto, Puses vienojas, ka Līguma 3.1.punktā noteiktā summa kopsummā tiek palielināta par 4630,23 EUR bez PVN.
3. Puses vienojas izteikt Līguma 3.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
“3.1. Līguma ietvaros noteiktā Darbu cena par Darbu veikšanu Līguma 1.nodaļā noteiktajā  Objektā ir 63636,40 EUR (sešdesmit trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit seši euro 40 centi), neieskaitot PVN.” 
4. Puses vienojas veikt izmaiņas Līgumā minēto remonta darbu apjomā Objektā. Izmaiņas ir atrunātas remonta darbu tāmēs, kas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām un nosaka Līgumā paredzēto remonta darbu apjomu Objektā. 
5. Vienošanās stājās spēkā ar tās savstarpējas parakstīšanas brīdi. 
6. Pārējie Līguma noteikumi netiek mainīti.
7. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās sagatavota uz vienas lapas divos eksemplāros. Pielikumā tiek pievienota darbu tāmes kopā uz 3 (trīs) lapām. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs ir Pasūtītājam, bet otrs Uzņēmējam. 
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