Vienošanās Nr.1   (SKUS 243/19-1)
pie 29.04.2019.līguma Nr. SKUS 243/19
Rīgā
    2019.gada 24.maijā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekle Ilze Kreicberga (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses un

PS “Būvsabiedrība Ota un partneri” vienotais reģistrācijas Nr. 40003613290 (turpmāk – Uzņēmējs), tās prokūrista Jāņa Sakārņa personā, kurš darbojas uz 28.08.2015. prokūras pamata, no otras puses, abi kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi saukti par Pusi, pamatojoties uz Pušu starpā noslēgto 2018.gada 15.marta vispārīgo vienošanos Nr. SKUS 133/18-VV, 2019.gada 29.aprīlī noslēgto līgumu Nr. SKUS 243/19 (turpmāk – Līgums) 5.2.punktu, Publisko iepirkuma likuma 61.pantu, ņemot vērā apstākļus, kas nebija paredzami slēdzot Līgumu (uzsākot darbus un izvērtējot tehnoloģiju, pieņemts lēmums pie 33. korpusa lieveņus neflīzēt, bet atjaunot tos, betonējot) un Pasūtītāja finanšu līdzekļu efektīvas un saimnieciskas izlietošanas pienākumu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Puses vienojas izteikt Līguma 3.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
“3.1. Līguma ietvaros noteiktā Darbu cena par Darbu veikšanu Līguma 1.nodaļā noteiktajā  Objektā ir EUR 10645,64 (desmit tūkstoši seši simti četrdesmit pieci euro 64 centi), neieskaitot PVN.” 
2. Puses vienojas izteikt Līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:

“2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2019.gada 12.jūnijam vai līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.”
3. Puses vienojas izteikt Līguma 5.6.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.6.2. Uzņēmēja kontaktpersona: Jānis Sakārnis, tālr. ________, e-pasts: ____________. Uzņēmēja kontaktpersona ir tiesīga parakstīt Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu un Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu.”

4. Puses vienojas veikt izmaiņas Līgumā minēto remonta darbu apjomā Objektā. Izmaiņas ir atrunātas šīs vienošanās 1. punktā un remonta darbu tāmē, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un nosaka Līgumā paredzēto remonta darbu apjomu Objektā. 
5. Vienošanās stājās spēkā ar tās savstarpējas parakstīšanas brīdi. 
6. Pārējie Līguma noteikumi netiek mainīti.
7. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas divos eksemplāros. Pielikumā tiek pievienotas darbu tāmes uz 4 (četrām) lapām. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs ir Pasūtītājam, bet otrs Uzņēmējam. 
	Pasūtītājs:
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003457109
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV - 1002
Konta Nr. LV93UNLA0003029467144
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
___________________________
I.Kreicberga
	Uzņēmējs:
PS “Būvsabiedrība Ota un partneri”

Reģ. Nr.: 40003613290

E.Birznieka Upīša iela 24-1, Rīga, LV-1050

Konta Nr.: LV60NDEA0000083777208

Banka: Luminor Bank

Kods: NDEALV2X

_______________________ J.Sakārnis

	
	


