Vienošanās Nr.1   
pie 16.01.2019.līguma Nr. SKUS 133/18 – M
Rīgā
    2019.gada 27.februārī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekle Ilze Kreicberga, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses un

Pilnsabiedrība “Stefs-MD”, reģistrācijas Nr.40103579122, kuru, pamatojoties uz pilnvaras pamata, pārstāv Aivis Klīve (turpmāk – Uzņēmējs)  no otras puses, abi kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi saukti par Pusi, pamatojoties uz Pušu starpā noslēgto 2018.gada 15.marta vispārīgo vienošanos Nr. SKUS 133/18-VV, 2019.gada 16.janvārī noslēgto līgumu Nr. SKUS 133/18 M (turpmāk – Līgums) 5.2.punktu, Publisko iepirkuma likuma 61.pantu, ņemot vērā apstākļus, kas nebija paredzami slēdzot Līgumu (pēc darbu uzsākšanas tika konstatēts, ka pēc grīdas, starpsienu un griestu demontāžas ir nepieciešami citi risinājumi, kas izstrādāti atbilstoši projekta autoruzrauga un būvuzrauga norādījumiem) un Pasūtītāja finanšu līdzekļu efektīvas un saimnieciskas izlietošanas pienākumu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Puses vienojas samazināt darbu apjomus kopsummā EUR 8558,68 apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) atbilstoši pielikumā pievienotajai lokālajai tāmei (Izslēgtie darbi).
2. Puses vienojas par papildus veicamajiem darbiem kopsummā EUR 32 743,79 apmērā atbilstoši pielikumā pievienotajām lokālajām tāmēm par papildus veicamajiem darbiem. 
3. Ņemot vērā šīs vienošanās 1. un 2. punktā noteikto, Puses vienojas, ka Līguma 3.1.punktā noteiktā summa tiek palielināta par EUR 24 185,11 bez PVN.
4. Puses vienojas izteikt Līguma 3.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
“3.1. Līguma ietvaros noteiktā Darbu cena par Darbu veikšanu Līguma 1.nodaļā noteiktajā  Objektā ir EUR 295 292,96 (divi simti deviņdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit divi euro 96 centi), neieskaitot PVN.” 
5. Puses vienojas veikt izmaiņas Līgumā minēto remonta darbu apjomā Objektā. Izmaiņas ir atrunātas šīs vienošanās 1. un 2.punktā un remonta darbu tāmēs par izslēgtajiem darbiem un papilddarbiem, kas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām un nosaka Līgumā paredzēto remonta darbu apjomu Objektā. 
6. Vienošanās stājās spēkā ar tās savstarpējas parakstīšanas brīdi. 
7. Pārējie Līguma noteikumi netiek mainīti.
8. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās sagatavota uz vienas lapas divos eksemplāros. Pielikumā tiek pievienotas darbu tāmes kopā uz 18 (astoņpadsmit) lapām. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs ir Pasūtītājam, bet otrs Uzņēmējam. 
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