VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. SKUS 133/18-VV
par slimnīcas telpu atjaunošanas būvdarbiem

	Rīgā
	2018.gada 15.martā


VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003457109, kuru, adrese: Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002, kuru saskaņā ar statūtiem un 01.03.2018. valdes lēmumu Nr.22 (protokols Nr.9p.3) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes priekšsēdētāja Ilze Kreicberga un valdes locekle Elita Buša, no vienas puses, un 

PS “Būvsabiedrība Ota un partneri”, reģistrācijas Nr. 40003613290, kuru, pamatojoties uz 28.08.2015. prokūras pamata, pārstāv Jānis Sakārnis,

Pilnsabiedrība “Stefs-MD”, reģistrācijas Nr.40103579122, kuru, pamatojoties uz pamatojoties uz pilnvaras pamata, pārstāv Aivis Klīve,

SIA “Trigone Būve”, reģistrācijas Nr.40103571364, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes loceklis Armands Kinažs,

no otras puses, pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma „Slimnīcas telpu atjaunošanas būvdarbi”, identifikācijas Nr. PSKUS 2017/132 rezultātiem, noslēdz šādu vienošanos:

1. LIETOTIE TERMINI

1.1. Pasūtītājs – VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003457109, juridiskā adrese Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.
1.2. Uzņēmējs Nr.1 - PS “Būvsabiedrība Ota un partneri”;
1.3. Uzņēmējs Nr.2 - Pilnsabiedrība “Stefs-MD”;
1.4. Uzņēmējs Nr.3 - SIA “Trigone Būve”.
1.5. Uzņēmējs – Uzņēmējs Nr.1, Uzņēmējs Nr.2, Uzņēmējs Nr.3.

1.6. Uzņēmēji –  Uzņēmējs Nr.1, Uzņēmējs Nr.2, Uzņēmējs Nr.3 kopā.

1.7. Puse – Pasūtītājs vai Uzņēmējs.

1.8. Puses – Pasūtītājs un Uzņēmējs vai Uzņēmēji. 

1.9. Vienošanās - šī, starp Pusēm noslēgtā vispārīgā vienošanās un visi tās pielikumi.

1.10. Līgums – līgums, kuru Pasūtītājs un Uzņēmējs noslēdz par Būvdarbu veikšanu konkrētā Objektā, un visi tā pielikumi. Līguma paraugs pievienots pie šīs Vienošanās pielikumā (2.pielikums).

1.11. Iepirkums - Pasūtītāja veiktais iepirkums saskaņā ar iepirkuma procedūru: „Slimnīcas telpu atjaunošanas darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2017/132.
1.12. Vienošanās – Šī, starp Pusēm noslēgtā vienošanās.
1.13. Objekts – VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”.
1.14. Darbi – Nodrošināt slimnīcas telpu atjaunošanas būvdarbus, savlaicīgi veicot Objekta apsekošanu, remonta un būvmontāžas darbus. Darbi tiek veikti, ievērojot Iepirkuma noteikumus, Vienošanos, Tehnisko specifikāciju, tāmes, Pasūtītāja prasības un normatīvos aktus.
1.15. Vienošanās summa – maksimālā kopējā naudas summa bez PVN, kuru Pasūtītājs, visā Vienošanās spēkā esamības laikā, var samaksāt Uzņēmējiem par pilnībā un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem. Vienošanās summa ietver visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu, tajā skaitā izdevumus materiālu un aprīkojuma iegādei, apdrošināšanai, instrukciju izstrādei, saskaņojumu un informācijas iegūšanai, apsekošanai, transportam, nodokļiem nepieciešamām izmaksām, kā arī izmaksas par darbiem, kas nav tieši iekļauti, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Vienošanās rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai veiktu Darbus.
1.16. PVN – pievienotās vērtības nodoklis. PVN samaksu Puses veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
1.17. Nepārvaramas varas apstākļi - apstākļi un notikumi, kurus Puses nevarēja ne novērst, ne paredzēt, ne ietekmēt, tajā skaitā dabas katastrofas, ūdens plūdi, zemestrīce un citas stihiskās nelaimes, kā arī karš, streiki un citi apstākļi, kas radušies pēc Vienošanās spēkā stāšanās un kavē vai traucē Vienošanās saistību izpildi. Par Nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms apstāklis, kad Uzņēmējam vairs nav spēkā esoši sertifikāti, kas nepieciešami Vienošanās paredzēto saistību izpildei.
1.18. Darbu izpildes grafiks - Uzņēmēja iesniegts Darbu izpildes grafiks (atbilstoši Pasūtītāja dotajam paraugam), kurā pa laika periodiem ir noteikts Darbu (t.sk.to ietvaros izpildāmo darbu) sākuma un beigu termiņš. 
1.19. Garantijas laiks – Līgumā paredzētais laika periods, kurā Uzņēmējam ir pienākums Pasūtītāja norādītajos termiņos novērst Pasūtītāja konstatētos Uzņēmēja izpildīto Darbu defektus un/ vai nepilnības un nodot šos Darbus Pasūtītājam ar attiecīgu abu Pušu parakstītu aktu.
1.20. Garantijas darbi – Pasūtītāja konstatēto Darbu defektu, trūkumu, bojājumu, neprecizitāšu un citu nepilnību, novēršanas darbi Garantijas laikā.
2. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS

2.1. Vienošanās nosaka kārtību, kādā, Pasūtītājs no Vienošanos noslēgušo Uzņēmēju loka izvēlēsies Uzņēmējus, kuri veiks Darbus, saskaņā ar Vienošanos, tehnisko specifikāciju un atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām.
2.2. Uzņēmējs, veicot Darbus, ievēro Iepirkuma dokumentāciju, Tehnisko specifikāciju, tāmes, Pasūtītāja prasības, Objekta iekšējo kārtību un attiecīgā Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu.
2.3. Darbu izpildes termiņš konkrētam Objektam tiek norādīts līgumā ar izvēlēto Uzņēmēju par Darbu veikšanu konkrētajā Objektā. 

3. UZŅĒMĒJA IZVĒLE, LĪGUMA SLĒGŠANA UN DARBA IZPILDES UZDOŠANA
3.1. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas nepieciešamība veikt Darbus konkrētā Objektā, Pasūtītājs sagatavo Objekta raksturojošo informāciju (Tehnisko specifikāciju) un uz Uzņēmēju kontaktpersonu e-pastiem, kuri norādīti šīs Vienošanās 16.nodaļā, nosūta uzaicinājumu iesniegt cenu piedāvājumus par Darbu veikšanu konkrētā Objektā.

3.2. Uzņēmēji 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas, nosūta savu piedāvājumu pasta sūtījumā uz Pasūtītāja pasta adresi, kā arī citu Pasūtītāja pieprasīto informāciju, saskaņā ar Pasūtītāja pievienotajām veidnēm, tehnisko specifikāciju un citu informāciju, kas norādīta Pasūtītāja uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu. Gadījumā, ja Uzņēmējs neiesniedz savu piedāvājumu Pasūtītāja norādītajā termiņā, ir uzskatāms, ka cenu piedāvājums nav iesniegts un Uzņēmējs ir atteicies no pretendēšanas uz konkrētā Pasūtījuma izpildi.

3.3. Sniedzot cenu piedāvājumus, Darbu cenas nedrīkst pārsniegt cenas, kuras Uzņēmējs ir iesniedzis, piedaloties Iepirkumā par tiesībām būt par Uzņēmēju šīs Vienošanās ietvaros. Cenu piedāvājumā virsizdevumu, peļņas un transporta izdevumu procentu likme savā starpā nevar atšķirties vairāk kā par 5 (pieciem) procentiem (zemākā procentu likme no augstākās procentu likmes starp šīm pozīcijām nedrīkst atšķirties vairāk kā par 5%). Ja Uzņēmēja cenu piedāvājumā starpība starp virsizdevumu, peļņas un transporta izdevumu procentu likmēm pārsniedz 5%, attiecīgā Uzņēmēja piedāvājums netiks vērtēts un tiek atzīts, ka Uzņēmējs nav iesniedzis cenu piedāvājumu.
3.4. No iesniegtajiem cenu piedāvājumiem Pasūtītājs, ievērojot 3.1.punktā noteiktajā uzaicinājumā norādītos kritērijus, izvēlas Darbu veicēju un par savu izvēli e-pastā informē Uzņēmējus. Ar Uzņēmēju, kurš izraudzīts par Darbu veicēju konkrētā Objektā, tiek noslēgts līgums par Darbu veikšanu (līguma projekts pievienots pie Vienošanās kā 2.pielikums). Uz noslēgto līgumu ir attiecināmi visi Vienošanās noteikumi, kā arī līgumā var tikt norādītas papildus prasības Darbu veikšanai, ņemot vērā konkrētā Objekta specifiku, tajā skaitā papildus pienākumus, kā piemēram komunālo pakalpojumu kontrolskaitītāju nolasīšanu un paziņošanu, Objekta apsekošanas biežumu u.c.

3.5. Ja viszemāko cenu par Darbu izpildi piedāvājuši vairāki Uzņēmēji, tad Pasūtītājs uz viszemāko cenu par Darbu izpildi piedāvājušo Uzņēmēju kontaktpersonu e-pastiem, kuri norādīti šīs Vienošanās 16.nodaļā, nosūta atkārtotu uzaicinājumu iesniegt cenu piedāvājumus par Darbu veikšanu konkrētā Objektā, norādot atkārtotā cenu piedāvājuma iesniegšanas termiņu un veidu. No atkārtoti iesniegtajiem cenu piedāvājumiem Pasūtītājs izvēlās piedāvājumu ar zemāko cenu par Darbu izpildi konkrētā Objektā. Ja atkārtotajā piedāvājumā viszemāko cenu piedāvājumu par Darbu izpildi piedāvājuši vairāki Uzņēmēji, tad Darbu izpildes tiesības tiek piešķirtas Uzņēmējam, kurš piedāvājumu iesniedzis ātrāk. Pasūtītājs par savu izvēli e-pastā informē Uzņēmējus.

3.6. Objekts Darbu veikšanai tiek nodots Uzņēmējam ar Objekta pieņemšanas un nodošanas aktu (Objekta pieņemšanas un nodošanas akta projekts pievienots pie Vienošanās kā 3.pielikums).Objekta pieņemšanas un nodošanas aktā tiek norādīts:

3.6.1. datums, ar kuru Objekts tiek nodots Uzņēmējam;

3.6.2. par Objektu atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, tālruņa nr.;

3.6.3. speciālo noteikumu prasības Objektā.

3.7. Ja, pieņemot Objektu, konstatē trūkumus, kuru dēļ pilnvērtīga Darbu veikšana Objektā nav iespējama, minētie trūkumi ir jānorāda Objekta pieņemšanas un nodošanas aktā.

3.8. Izpildīta Darba pieņemšanas un nodošanas noteikumi tiek regulēti ar 3.4.punktā noteiktā līguma noteikumiem.

4. ATLĪDZĪBA PAR DARBIEM
4.1. Vienošanās summa ir EUR 1 350 000,00 (viens miljons trīs simti piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi).
4.2. Pasūtītājs šīs Vienošanās noteiktajā kārtībā apmaksā kvalitatīvi veikto Darbu konkrētā Objektā, atbilstoši šīs Vienošanās noteikumiem, Uzņēmēju iesniegtajiem piedāvājumiem un Pušu starpā noslēgtajiem līgumiem par Darbu veikšanu konkrētā Objektā.
4.3. Pamatojoties uz finanšu piedāvājumā un tāmēs noteiktajiem izcenojumiem, Pasūtītāja un Uzņēmēja starpā noslēgto līgumu par Darbu veikšanu konkrētā Objektā un Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu (Darbu pieņemšanas un nodošanas akta projekts pievienots pie Vienošanās kā 4.pielikums), Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par Uzņēmēja sniegtajiem un Pasūtītāja pieņemtiem Darbiem. 
4.4. Visiem rēķiniem jābūt noformētiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja rēķini nav noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai nav adresēts īstajam adresātam, attiecīgā Uzņēmēja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto rēķinu un izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Rēķina apmaksa tiek veikta 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no atbilstoša rēķina saņemšanas dienas un abpusējas parakstīšanas.
4.5. Puses vienojas, ka Uzņēmējs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: rekini@stradini.lv.

4.6. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību un/vai veikto Darbu kvalitāti un/vai apjomu, Pasūtītājam ir tiesības iesniegt Uzņēmējam motivētu rakstisku pretenziju un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Šajā gadījumā Uzņēmēja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto rēķinu un izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu.
4.7. Par samaksas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs ir veicis maksājumu.
5. UZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMI
5.1. Uzņēmējs apliecina un garantē, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, licences un sertifikāti Vienošanās paredzēto Darbu veikšanai, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.2. Uzņēmējs apliecina, ka tā darbiniekiem ir nepieciešamā kvalifikācija Darbu veikšanai.
5.3. Katrs Uzņēmējs ir atbildīgs par 5.1. un 5.2. punktā noteikto noteikumu nepārtrauktu nodrošināšanu visas šīs Vispārīgās vienošanās darbības laikā.
6. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Uzņēmēja pienākumi:

6.1.1. saņemot Vienošanās 3.1. punktā noteikto uzaicinājumu, iesniegt cenu piedāvājumu Darbu veikšanai konkrētā Objektā;

6.1.2. ar pienācīgu rūpību pārbaudīt Pasūtītāja prasības un kvalitatīvi veikt Darbus ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Darbu veikšanai atbilstoši Līguma noteikumiem un termiņā;
6.1.3. pirms Darbu veikšanas konkrētā Objektā, izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu, iesniegt un saskaņot detalizētu Darbu izpildes grafiku (atbilstoši Pasūtītāja dotajam darba grafika paraugam) un tāmi, rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju Darbu organizācijas jautājumus un veikt konkrētā Objekta tehnisko apsekošanu, pārliecinoties par Darbu veikšanai izvēlēto metožu piemērotību. Darbu izpildes grafiks un tāme ir jāiesniedz Pasūtītājam un jāsaskaņo ar Pasūtītāju termiņā līdz Darbu uzsākšanai Objektā un atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. 
6.1.4. 5 (piecas) darba dienas pirms Darbu veikšanas konkrētā Objektā iesniegt Pasūtītājam darbinieku sarakstu (norādot vārdu, uzvārdu), kuri veiks darbus konkrētā Objektā. 

6.1.5. nodrošināt, ka konkrētā Objektā ir darba aizsardzības koordinators, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un būt atbildīgam par darba drošības noteikumu, ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu. Uzņēmējs ir atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā;
6.1.6. nodrošināt, ka Darbu veikšanā tiks iesaistīti tikai kvalificēti speciālisti, kuriem ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, licences, ja tādas nepieciešamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un pieredze attiecīgo darbu veikšanā. Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildei nepieciešamā kvalificētā personāla skaitu, kas nodrošina konkrētajā periodā Darbu grafikā veicamo darbu pilnvērtīgu izpildi;
6.1.7. līdz Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai būt atbildīgam par Objektu, Objektā esošo būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu), kā arī izpildīto Darbu pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu;

6.1.8. Darbu veikšanās laikā, ja tas noteikts normatīvajos aktos, kārtot Darbiem nepieciešamo dokumentāciju (Darbu žurnālu, segto darbu aktus u.c.) un normatīvajos aktos paredzētos dokumentus par darba aizsardzības prasībām (darba aizsardzības plāns, nodarbināto saraksts u.c.);

6.1.9. patstāvīgi saņemt visus nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas un licences, kas nepieciešamas, lai veiktu Darbus;
6.1.10. veikt visu Darbu izpildei nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, nodrošināt būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu glabāšanu un izmantošanu Darbu veikšanas procesā, Darbu veikšanai izmantot tikai kvalitātes prasībām atbilstošus būvizstrādājumus un būt materiāli atbildīgam par visiem konkrētā Objektā esošajiem materiāliem līdz Darbu pabeigšanai;
6.1.11. pēc attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas, nekavējoties pārtraukt un/vai apturēt Darbu veikšanu konkrētā Objektā un novērst Pasūtītāja un/vai būvuzrauga norādītos trūkumus;
6.1.12. informēt Pasūtītāju, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt attiecīgās iestādes par katru nelaimes gadījumu, kas noticis Objektā, ja nelaimes gadījums noticis Darbu veikšanas rezultātā. Informācija Pasūtītājam ir jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc akta par nelaimes gadījumu sagatavošanas;
6.1.13. Darbu veikšanas vietā nodrošināt tīrību un kārtību, maksimāli samazinot atkritumu rašanos un novēršot ūdens, gaisa un augsnes piesārņojuma rašanās iespēju;

6.1.14. Darbu veikšanas laikā netraucēt Objekta funkcionālo darbību, ja Objektu (vai tā daļu) Darbu veikšanas laikā lieto Pasūtītājs vai trešās personas. Par iespējamajiem darbības traucējumiem 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski brīdināt Pasūtītāju;
6.1.15. informēt Pasūtītāju vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, uzaicinot veikt iepriekšēju pārbaudi, ja nepieciešams veikt Darbus un kādu Darbu daļu paredzēts aizsegt vai arī kādas Darbu daļas vēlāka pārbaude varētu būt apgrūtināta kādu citu iemeslu dēļ;
6.1.16. veicot Darbus ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī apsekot Objektu;
6.1.17. pēc Pasūtītāja, būvuzrauga vai autoruzrauga, ja tāds ir, pieprasījuma piedalīties minēto būvniecības dalībnieku organizētās sanāksmēs;
6.1.18. pēc Pasūtītāja paziņojuma, kurš tiek izteikts elektroniski e-pastā vai mutiski par telefonu, saņemšanas, ierasties Objektā. Uzņēmējam no paziņojuma nosūtīšanas brīža ir jāierodas sekojošos termiņos: 
6.1.18.1. avārijas gadījumā 1 (vienas) stundas laikā;
6.1.18.2. parastā izsaukuma gadījumā 1 (vienas) – 6 (sešu) stundu laikā;
6.1.18.3. pārbaudes vai konsultāciju gadījumā 24 (divdesmit četru) stundu laikā.
6.1.19. Pirms Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas nodrošināt Pasūtītāju ar visu nepieciešamo informāciju par uzstādītām inženierkomunikāciju tehnoloģiskām iekārtām;
6.1.20. pēc ūdensapgādes, kanalizācijas vai siltummezgla nomaiņas vai remonta pabeigšanas saņemt atzinumu no attiecīgā pakalpojuma piegādātāja (nodrošinātāja) par mezgla gatavību ekspluatācijai, ja tāds nepieciešams;
6.1.21. ievērot Pasūtītāja prasības par Darbu veikšanu un/vai Līgumā noteikto saistību izpildi;
6.1.22. ja pēc Objekta pieņemšanas Darbu veikšanai tiek konstatētas nepilnības Objektā, kuras traucē Darbu veikšanu, vai kuras novēršot varētu uzlabot Darbu veikšanu, nekavējoties par to mutiski informēt Pasūtītāja kontaktpersonu un 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt to rakstiski Pasūtītājam.

6.1.23. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma par Darbu veikšanu konkrētā Objektā spēkā stāšanās un pirms Darbu veikšanas ir jāveic savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 10% apmērā no līguma summas, bet ne mazāk kā EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro, 00 centi)  apmērā ar pašrisku ne lielāku kā EUR 500,00 (pieci simti euro, 00 centi) un jāiesniedz Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot oriģinālu. Apdrošināšana jāveic atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt norādītai arī Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā (Darbu un Garantijas laikā).
6.1.24. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbi tiek veikti nekvalitatīvi un/vai neatbilstoši Vienošanās, noslēgto līgumu un spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, Pasūtītājs paziņo par trūkumiem un/vai neatbilstībām Uzņēmējam. Uzņēmējam ir pienākums Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas izskatīt un novērst tajās norādītos trūkumus nekavējoši, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no pretenzijas iesniegšanas dienas.
6.1.25. izmantot mobilo uzskaiti par patērēto elektroenerģiju; Uzņēmējs piekrīt, ka summa par patērēto elektroenerģiju tiek atrēķināta no tāmes summas par veiktajiem Darbiem.
6.1.26. Ja Līgumcena ir lielāka par  EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro 00 centi),  Uzņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā pirms Darbu uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu pirmā pieprasījuma beznosacījumu Bankas garantiju/ Apdrošinātāja galvojumu  Līguma (saistību) izpildei 10 % (desmit procentu ) apmērā no Līgumā noteiktās Līgumcenas.  Bankas garantijai/Apdrošinātāja galvojumam jābūt spēkā visā Darbu izpildes laikā, garantijas darbu izpildes laikā un vēl 60 (sešdesmit dienas) pēc garantijas laika beigām. Bankas garantijai/Apdrošinātāja galvojumam ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Uzņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai Uzņēmējs ir likvidēts. Ja Darbu izpildes termiņš pārsniedz Bankas garantijā/Apdrošinātāja galvojumā norādīto termiņu un/vai Uzņēmējs garantijas laiks tiek pagarināts Līgumā noteiktos gadījumos vai Darbu Garantijas laikā pieteikto Garantijas darbu izpildes termiņš pārsniedz Garantijas laika Bankas garantijas /Apdrošinātāja galvojuma spēkā esamības termiņu, Uzņēmējs veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma  termiņa pagarināšanu uz laika periodu, kas nodrošina šajā punktā noteiktā nosacījuma, par Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma termiņu, izpildi un iesniedz Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma termiņa pagarināšanu ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienas pirms sākotnējā Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma termiņa beigām. Bankas garantijai/Apdrošinātāja galvojumam pēc saturam jāatbilst Līguma 5.pielikumā pievienotajai formai.

6.1.27. Ja Uzņēmējs iesniedz Apdrošinātāja galvojumu, tajā ir jābūt iekļautam apdrošinātāja apliecinājumam, ka apdrošinātājs neizmantos tam likumā “Par apdrošināšanas līgumu” piešķirtās tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu Uzņēmēja maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā. Pēc Uzņēmēja pieprasījuma, Pasūtītājs atdod Uzņēmējam Līgumā noteiktās Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojumus, kuriem ir beidzies to spēkā esamības termiņš.

6.2. Uzņēmēja tiesības:
6.2.1. pieprasīt no Pasūtītāja Darbu veikšanai un, ja nepieciešams - Objekta pieņemšanai ekspluatācijā vai būvvaldes atzīmes par Darbu pabeigšanu saņemšanai nepieciešamo informāciju, dokumentāciju un saskaņojumus, kas ir Pasūtītāja rīcībā un kurus saskaņā ar Vienošanos vai Līgumu Uzņēmējam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;
6.2.2. saņemt atlīdzību par kvalitatīvi un atbilstoši Vienošanās un Līguma noteikumiem veiktiem un Pasūtītāja pieņemtiem Darbiem;
6.2.3. saņemt Vienošanās un Līgumā noteikto līgumsodu par Pasūtītāja nepienācīgu līgumsaistību izpildi.
6.3. Uzņēmējs kā profesionāls un pieredzējis būvkomersants pirms Līguma parakstīšanas apņemas rūpīgi iepazīties ar visu nepieciešamo būvniecības dokumentāciju (būvprojektu, apliecinājuma karti vai paskaidrojuma rakstu), Objektu, tā  atrašanās vietu un apkārtni. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka tam ir bijusi iespēja veikt nepieciešamās izpētes un tas ir veicis pēc saviem ieskatiem pietiekamu šādu izpēti, ir izpētījis visas nepieciešamās piekļuves iespējas un iespējas izveidot nepieciešamos pagaidu pieslēgumus, novērtējis nepieciešamos pasākumus, lai ierobežotu traucējumus apkārtējiem īpašumiem un personām, izvērtējis visus citus apstākļus, kas var ietekmēt Darbu veikšanas procesu, kā arī izvērtējis visus Līguma noteikumus, un apliecina, ka Līgumcena, kura, Pusēm vienojoties, ir noteikta Līgumā, ir pietiekama, pilnīga, adekvāta un tirgus cenām atbilstoša atlīdzība par visu saskaņā ar Līgumu veicamo Darbu izpildi un visu citu Uzņēmēja pienākumu izpildi, kas ietver sevī gan visus izdevumus, kas Uzņēmējam sakarā ar to var rasties, gan visu peļņu, un Uzņēmējs uzņemas atbildību par jebkādām veicamo piegāžu un izpildāmo darbu un citu pienākumu apjomu un izmaksu novērtēšanas kļūdām vai nepilnībām, kuras Uzņēmējs varētu būt pieļāvis.

6.4. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju pilnā apjomā un  apliecina, ka Uzņēmējam nav un tas neizvirzīs pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas šajā sakarā.
6.5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

6.5.1. Pasūtītāja pienākumi: 

6.5.1.1. pieņemt Līgumā paredzētos Darbus, kas izpildīti kvalitatīvi un atbilstoši Vienošanās, Līguma, to pielikumu un normatīvo aktu prasībām, un veikt to apmaksu Vienošanās un/vai Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā; 

6.5.1.2. nodrošināt Darbu autoruzraudzību, ja tāda nepieciešama, un būvuzraudzību;
6.5.1.3. Pēc Uzņēmēja pieprasījuma savlaicīgi sniegt Uzņēmējam atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, sniegt pieprasītos tehniskos risinājumus un citas ziņas, kuras nepieciešamas Uzņēmēja pienākumu izpildei, un kurus saskaņā ar šo Vienošanos un Līgumu Uzņēmējam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam.
6.5.2. Pasūtītāja tiesības:
6.5.2.1. nepieciešamības gadījumā apturēt Darbu izpildi;

6.5.2.2. iesniegt rakstisku pretenziju par Darbu, iesniegto dokumentu, Darbu kvalitātes u.c. defektiem, trūkumiem, vai neatbilstībām;

6.5.2.3. jebkurā laikā pārbaudīt Darbu veikšanu Objektā;
6.5.2.4. dot Uzņēmējam norādījumus attiecībā uz Darbu veikšanas kārtību. Pasūtītāja norādījumi Uzņēmējam ir saistoši un obligāti pildāmi;
6.5.2.5. saņemt Vienošanās un Līgumā noteikto līgumsodu par Uzņēmēja nepienācīgu līgumsaistību izpildi;
6.5.2.6. noteikt jebkuru izpildīto Darbu vai to daļas ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus un ekspertīzes slēdzienu iesniegt Uzņēmējam izskatīšanai. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti defekti un/ vai trūkumi, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ, šādos gadījumos ekspertīzes izdevumus sedz Uzņēmējs;
6.5.2.7. Uzņēmēja Darbu izpildes tāmē ietvertu konkrētu materiālu vai iekārtu iepirkumu un/vai piegādi veikt par saviem līdzekļiem. Šādā gadījumā konkrētos materiālus vai iekārtas Pasūtītājs nodrošina pats un samaksa Uzņēmējam par tiem netiek veikta.
7. APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU MAIŅA UN PIESAISTĪŠANA

7.1. Ja Uzņēmējs iepirkumā bija norādījis, ka Darbu veikšanā tiks piesaistīti konkrēti apakšuzņēmēji, Uzņēmējs apņemas nekavējoties paziņot Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā norādītajā informācijā, kā arī papildināt un iesniegt informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek iesaistīti Vienošanās izpildē pēc Vienošanās spēkā stāšanās dienas.

7.2. Darbu izpildē iesaistītie speciālisti tiek norādīti Līgumā, pievienojot Līgumam speciālistu sarakstu. Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu nomaiņa pieļaujama tikai Vienošanās noteiktajā kārtībā un gadījumos, ja ir saņemta Pasūtītāja rakstveida piekrišana attiecīgā speciālista nomaiņai. 
7.3. Uzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un/vai iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Vienošanās izpildē. Pēc Pasūtītāja ieskatiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu, prasīt nomaināmo speciālistu un/vai apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
7.4. Uzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu speciālistu un apakšuzņēmēju piesaisti Vienošanās izpildē.
7.5. Pasūtītājs nepiekrīt speciālistu sarakstā norādītā personāla nomaiņai Vienošanās norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais speciālistu sarakstā norādītā personāla nomaiņai piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos Uzņēmēja piesaistītajiem speciālistiem izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
7.6. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

7.6.1.
piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

7.6.2.
tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā vai otrās daļas 1.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

7.6.3.
piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % procenti no kopējās Vienošanās vērtības (apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība tek noteikta Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā), atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā vai otrās daļas 1.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

7.6.4.
apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Uzņēmēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

7.7. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7.8. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus, minētā panta trešajā daļā noteiktos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
7.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu speciālistu un/vai Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Vienošanās izpildē, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Vienošanās un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs rakstveidā paziņo Uzņēmējam.
8. PUŠU ATBILDĪBA
8.1. Uzņēmējs uzņemas atbildību par veikto Darbu atbilstību Līgumam, Tehniskajai specifikācijai un normatīvajiem aktiem.
8.2. Puses savstarpēji apņemas pildīt Vienošanos pēc augstākajiem profesionālajiem standartiem, un, veicot Vienošanās paredzētās darbības, ievērot Pušu prasības un intereses, kā arī sniegt operatīvu palīdzību šīs Vienošanās nosacījumu izpildīšanā.
8.3. Uzņēmējs atbild par kvalitatīvu, Vienošanās atbilstošu Darbu veikšanu Pasūtītājam, tajā skaitā Uzņēmējs apņemas atbildēt un segt tādus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam vai trešajām personām Uzņēmēja darbinieku vai pārstāvju darbības vai bezdarbības dēļ.
8.4. Par Vienošanās 4.4.punktā noteiktā maksājuma termiņa kavējumu Uzņēmējs ir tiesīgs no Pasūtītāja prasīt maksāt līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāra dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas.

8.5. Par Vienošanās noteikumu pārkāpumu no Uzņēmēja puses, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Uzņēmējam maksāt līgumsodu EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu.
8.6. Par Vienošanās 3.4.punktā noteiktajā līgumā par Darbu veikšanu konkrētā Objektā paredzētā termiņa kavēšanu Darbu izpildei, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Uzņēmējam maksāt līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) no Līgumā noteiktās Līguma summas par katru attiecīgā termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumā par Darbu veikšanu konkrētā Objektā noteiktās līgumcenas.
8.7. Gadījumā, ja Uzņēmējs kavē Vienošanās noteikto Garantijas darbu izpildes termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Uzņēmējam maksāt līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) no Līgumā noteiktās Līguma summas par katru attiecīgā termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumā par Darbu veikšanu konkrētā Objektā noteiktās līgumcenas.
8.8. Ja Uzņēmējs neiesniedz Vienošanās minēto apdrošināšanas polisi, kuru atbilstoši Vienošanās noteikumiem Uzņēmējam bija pienākums nodrošināt, uzturēt spēkā un iesniegt Pasūtītājam Vienošanās un vai Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0.5% (nulle komats piecu procentu) no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas, kā arī šajā laikā Uzņēmējs nedrīkst veikt Darbus Objektā un šāds apstāklis nevar būt par pamatu jebkāda Līguma termiņa pagarināšanai.
8.9. Līgumsoda samaksa neizslēdz līguma izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu.
8.10. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Vienošanos vai līgumiem pienākošos līgumsodus ir tiesības vienpusēji aprēķināt un atskaitīt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz Vienošanos vai līgumiem, pienākas Uzņēmējam.
9. DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

9.1. Ja Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš ir mazāks par 1 (vienu) mēnesi, tad Darbi tiek nodoti un pieņemti pēc Darbu pabeigšanas - Uzņēmējs informē Pasūtītāju par Darbu pabeigšanu un ar attiecīgu pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes aktu par izpildīto Darbu apjomu un izmaksām un veikto Darbu dokumentāciju.

9.2. Ja Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš ir 1 (viens) mēnesis vai ilgāk, tad Uzņēmējs katru mēnesi Pasūtītājam nodod iepriekšējā kalendāra mēneša laikā veiktos Darbus - Uzņēmējs līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam ar attiecīgu pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes aktu (atbilstoši Pasūtītāja dotajai parauga formai) par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Darbu apjomu un izmaksām un iepriekšējā mēneša laikā veikto Darbu dokumentāciju.

9.3. Vienošanās 9.1. vai 9.2.punktā minēto dokumentāciju Uzņēmējs sagatavo un iesniedz papīra formātā un elektroniski (pdf un excel formātā).

9.4. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgo Uzņēmēja sagatavoto Vienošanās 9.1. vai 9.2.punktā minēto visu dokumentu saņemšanas, pieņem Darbus un paraksta Darbu izpildes aktu vai arī nepieņem darbus un neparaksta Darbu izpildes aktu un iesniedz rakstisku pretenziju, kurā norāda uz veikto Darbu, iesniegto dokumentu u.c. defektiem, trūkumiem vai neatbilstībām Vienošanās un Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

9.5. Ja Pasūtītājs nepieņem Darbus, Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas novērš norādītos trūkumus vai neatbilstības Darbos un/vai dokumentos un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes aktu (ja nepieciešams, arī dokumentāciju). Pasūtītājs atkārtoti veic darbības, kas paredzētas Vienošanās 9.4.punktā.

9.6. Darbu izpildes akta parakstīšana nav uzskatāma par attiecīgajā aktā norādīto Darbu sastāva un kvalitātes nodošanas un pieņemšanas dokumentu, bet tikai par apliecinājumu, ka Darbi ir veikti noteiktā apjomā, un Darbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Uzņēmējam ir pienākums novērst Pasūtītāja pretenzijā norādītos Darbu defektus, trūkumus un neatbilstības arī pēc Darbu izpildes akta parakstīšanas no Pasūtītāja puses.

9.7. Darbos vai izpilddokumentācijā konstatēto trūkumu novēršana nepagarina Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu.
9.8. Ja Līguma ietvaros paredzēta Objekta pieņemšana ekspluatācijā vai ir nepieciešams saņemt būvvaldes atzīmi par Darbu pabeigšanu, visus izpildītos Darbus Uzņēmējs (papildus Vienošanās 9.1. vai 9.2.punktā noteiktajam) nodod Pasūtītājam šādā kārtībā:

Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par Objekta gatavību ekspluatācijai un spēkā esošos normatīvos aktos noteiktā kārtībā organizē un nodrošina Objekta pieņemšanu ekspluatācijā vai būvvaldes atzīmes par Darbu pabeigšanu saņemšanu, kad:

9.8.1. ir izpildīti visi Darbi, kas nepieciešami būvprojekta, apliecinājuma kartes vai paskaidrojuma raksta realizācijai un/vai Objekta pieņemšanai ekspluatācijā;

9.8.2. ir saņemti un sagatavoti visi spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, kas nepieciešami Objekta pieņemšanai ekspluatācijā vai būvvaldes atzīmes par Darbu pabeigšanu saņemšanai, tajā skaitā pozitīvi spēkā esošos normatīvajos aktos un Līguma tehniskajā specifikācijā noteikto institūciju atzinumi par Objekta gatavību ekspluatācijai, atbilstību tehniskajiem un/vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

9.9. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā paraksta Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, pēc visu sekojošo priekšnoteikumu izpildes no Uzņēmēja puses:

9.9.1. ir pilnībā izpildīti visi Līgumā noteiktie Darbi (izņemot darbus, kas atbilstoši Vienošanās un/vai Līgumam un normatīvajiem aktiem atzīstami par atliktajiem būvdarbiem, ja tādi ir);

9.9.2. Objekts ir pieņemts ekspluatācijā, ko apliecina būvvaldes akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā vai ir saņemta būvvaldes atzīme par Darbu pabeigšanu (ja nepieciešams). Ja aktā par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā tiek norādīti atliktie būvdarbi, Puses vienojas par atlikto būvdarbu izpildes termiņu, kuru norāda Darbu nodošanas un pieņemšanas aktā. Atlikto būvdarbu izpildes termiņš tiek noteikts ņemot vērā Darbu grafikā (ja tāds ir) norādīto laika periodu attiecīgo darbu veikšanai, bet nepārsniedzot aktā par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā noteikto termiņu/datumu atlikto būvdarbu izpildei;

9.9.3. Pasūtītājam ir iesniegta visa Darbu izpilddokumentācija, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija, Objekta kadastrālās uzmērīšanas lieta (ja nepieciešams), segto darbu akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, pārbaužu akti, testēšanas protokoli, instruktāžas protokoli, nodošanas un pieņemšanas akti u.c. dokumentāciju;

9.9.4. Objekts un tam piegulošā teritorija ir sakārtota un pilnībā atbrīvota, tajā skaitā, no visas būvtehnikas, būvlaukuma aprīkojuma un neizmantotajiem materiāliem, kā arī būvgružiem un atkritumiem, t.sk. saskaņā ar Pasūtītāja prasībām ir veikta Objekta ģenerāltīrīšana;

9.9.5. ir novērsti visi Darbu defekti, neatbilstības un nepilnības.

9.10. Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Darbu un Darbos izmantoto materiālu garantijas saistībām.

9.11. Ja starp Pusēm rodas strīds par veikto Darbu kvalitāti, apjomiem, tehnoloģiju izmantošanu, u.tml., tad jebkurai no Pusēm ir tiesības pieprasīt ekspertīzi. Šādā gadījumā Puses vienojas par neatkarīga eksperta - attiecīgās nozares speciālista, piesaisti, noslēdzot par to atsevišķu līgumu ar attiecīgo personu, vai pasūtot vajadzīgo ekspertīzi attiecīgajā organizācijā. Ja, saskaņā ar ekspertīzes rezultātiem, tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības veiktajos Darbos, (t.sk. to kvalitātē) tad ekspertīzes izdevumus sedz Uzņēmējs. Ja Puses 5 (piecu) darba dienu laikā no eksperta kandidatūras izvirzīšanas dienas nespēj vienoties par vienu ekspertu, tad Puses 3 (trīs) darba dienu laikā ekspertīzes veikšanai izveido ekspertu komisiju trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Uzņēmējs, bet trešo - abi pieaicinātie eksperti. Puses apņemas atzīt ekspertu komisijas slēdzienu par Pusēm saistošu. Šajā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kurai ekspertīzes slēdziens ir nelabvēlīgs, bet gadījumā, ja no ekspertīzes slēdziena  viennozīmīgi  neizriet, ka tas ir tikai vienai  no Pusēm nelabvēlīgs – katra no Pusēm sedz pusi no ekspertīzes izmaksām. Ja eksperts un/vai ekspertu komisija ar slēdzienu konstatē nepilnības, neprecizitātes, trūkumus veiktajos Darbos, tad Uzņēmējam nekavējoties ir jānovērš šādas nepilnības, trūkumi, neprecizitātes, neatbilstības Darbos. Ja Uzņēmējs atsakās nozīmēt, pieaicināt ekspertu, tad Puses uzskata, ka Uzņēmējs ir atzinis savu atbildību jautājumā, kuru izskatīšanai bija paredzēts piesaistīt ekspertu vai izveidot ekspertu komisiju. Strīdu un ekspertīzes risināšanas laikā Pusēm ir jāturpina šajā Vienošanās un Līgumā noteikto saistību izpilde tādā apmērā, kādā tās neskar strīds.

9.12. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda savas saistības un nenovērš Pasūtītāja norādītos Darbu, Darbu defektus (t.sk. kvalitātes), trūkumus un/vai neatbilstības, Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt papildus darbaspēku attiecīgo defektu, neatbilstību un trūkumu novēršanas darbu izpildei, un Pasūtītājam ir tiesības attiecīgos izdevumus un/vai zaudējumus ieturēt  no jebkura maksājuma, kas pamatojoties uz šo Vienošanos un Līgumu, pienākas Uzņēmējam, pirms tā izmaksas Uzņēmējam.

9.13. Pusēm parakstot Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, Objekts tiek nodots Pasūtītājam.

10. DARBU GARANTIJA

10.1. Garantijas laiks Līguma ietvaros izpildītajiem Darbiem tiek norādīts Līgumā un tas tiek noteikts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
10.2. Garantijas laiks tiek rēķināts no Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Uzņēmējam ir jānodrošina, lai Darbos izmantoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas tiktu nodotas Pasūtītājam vienlaicīgi ar Darbu nodošanas un pieņemšanas akta iesniegšanu un Pasūtītājs tās varētu brīvi izmantot. Uzņēmēja noteiktais Garantijas laiks nedrīkst būt īsāks un noteikumi sliktāki par tiem, ko nosaka vai piedāvā būvizstrādājumu ražotājs (pārdevējs, piegādātājs), bet ne mazāks kā 2 (divi) gadi. 
10.3. Garantijas laika ietvaros Uzņēmējs par saviem līdzekļiem veic Garantijas darbus Pasūtītāja rakstiskajā pretenzijā, kurai pievienots Defektu akts par radušos defektu trūkumiem, bojājumiem, neprecizitātēm vai citām neatbilstībām, norādītajā termiņā.
10.4. Uzņēmējs ir atbildīgs par Darbu defektiem un to novēršanu vai novēršanas izdevumu segšanu Vienošanās noteiktajā kārtībā.
10.5. Par Darbu defektu Garantijas laikā atzīstams tāds jebkuras Objekta daļas stāvoklis, kas atklājies vai radies Garantijas laikā, kad attiecīgā Objekta daļa atrodas sliktākā stāvoklī, nekā ir pieļaujams parastais nolietojums. Lai noteiktu, kādā stāvoklī jebkurai Objekta daļai jāatrodas, kā arī, lai noteiktu, kas attiecīgajos apstākļos atzīstams par parasto nolietojumu, tiek ņemtas vērā visas kvalitātes prasības, tehniskās un vizuāli estētiskās īpašības, kas paredzētas Vienošanās un/vai Līgumā, tajā skaitā būvprojektā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā, Detalizācijas dokumentos, normatīvajos aktos, piemērojamajos standartos, ražotāja aprakstos un apliecinājumos, vai labā būvniecības praksē. Ja dažādos avotos ir noteiktas atšķirīgas kvalitātes prasības, tad spēkā ir stingrākās no tām (tādas, kuras paredz augstāku kvalitāti). Jebkurā gadījumā par Darbu defektu atzīstams tāds jebkuras Objekta daļas stāvoklis, kad attiecīgā Objekta daļa nepilda jebkuru tai paredzēto tehnisko funkciju.
10.6. Ja Garantijas laikā konstatēto Darbu defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanai Līgumā minētās Garantijas laika ietvaros tehniski nepieciešams ilgāks laiks par Pasūtītāja pretenzijā norādīto Darbu defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanas termiņu, tad Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par konstatēto defektu, trūkumu vai neatbilstību, sagatavo rakstisku apliecinājumu, kurā norāda pretenzijā minēto defektu, trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņus un iesniedz to Pasūtītājam apstiprināšanai. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja norādītajam defektu, trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņam, tad Uzņēmējam defekts, trūkums vai neatbilstības jānovērš Vienošanās 10.3.punktā norādītajā termiņā.
10.7. Neatliekamus Darbu defektus vai trūkumus, kas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai, apkārtējai videi vai Objekta ekspluatācijai (t.sk. kavē Objekta normālu ekspluatāciju), Uzņēmējs uzsāk novērst nekavējoties, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma (t.sk. telefoniski un elektroniski sniegta), kā arī veic visus nepieciešamos pasākumus kaitīgo seku mazināšanai un novēršanai.
10.8. Par normatīvo aktu un Vienošanās noteikumiem atbilstošu Garantijas darbu izpildi tiek abpusēji parakstīts Garantijas darbu izpildes akts.
10.9. Ja Uzņēmējs Vienošanās 10.3., 10.5.punktā noteiktajā termiņā nenovērš defektus, trūkumus vai neatbilstības, tad Garantijas laiks tiek pagarināts par laika periodu, kādu tiek kavēts defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanas termiņš.
10.10. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši šīs Vienošanās noteiktajam, Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt papildus darbaspēku attiecīgo defektu, un trūkumu novēršanas darbu izpildei, un Uzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā apmaksāt Pasūtītājam attiecīgos izdevumus un/vai zaudējumus, t.sk. izdevumus un zaudējumus, kas Pasūtītājam radusies Darbu defektu dēļ.
11. KONFIDENCIALITĀTE
11.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

11.1.1. nodrošināt Vienošanās minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Vienošanās izpildē;

11.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas otras Puses rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Vienošanos vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tām pieejama Vienošanās izpildes gaitā;

11.2. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Vienošanās noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.

11.3. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

11.4. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir Vienošanās pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

11.5. Šī nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Vienošanās darbības termiņš.
12. PAZIŅOJUMU APMAIŅA STARP PUSĒM
Visiem paziņojumiem un informācijas apmaiņai attiecībā uz Vienošanos, izņemot, ja ar šo Vienošanos vai 3.4.punktā noteikto Līgumu ir noteikts citādi, jābūt rakstiskiem un nosūtītiem uz Vienošanās 16.nodaļā norādītajām adresēm. Šāds paziņojums vai informācija tiek uzskatīta par saņemtu:
12.1. kad tā sūtītājs saņēmis apstiprinājumu par tā saņemšanu vai
12.2. saņēmēja parakstīšanas dienā, ja paziņojums ir nodots pret parakstu, vai
12.3. 7 (septītajā) kalendārajā dienā pēc sūtījuma nodošanas pastā, kad paziņojums ir nosūtīts ar ierakstītu vēstuli uz Puses norādīto adresi, vai
12.4. kad paziņojums otrai Pusei ir nosūtīts pa faksu un adresāts ir faksa veidā apstiprinājis ziņojuma saņemšanu.
13. NEPĀRVARAMA VARA
13.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc šā Līguma parakstīšanas dienas.
13.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, tiklīdz tas ir iespējams un bez liekas kavēšanās, rakstiski jāinformē par to pārējās Puses un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
13.3. Ja minēto apstākļu dēļ nav iespējams izpildīt Līgumu ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, Pusei, kuru tiek pakļauta nepārvarams varas apstākļu ietekmei, kā arī Pasūtītājam, ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, par to rakstveidā brīdinot pārējās Puses vismaz 15 (piecpadsmit) kalendāra dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šā Līguma izbeigšanas rezultātā.
14. VIENOŠANĀS SPĒKĀ STĀŠANĀS, PAGARINĀŠANA UN IZBEIGŠANA
14.1. Vienošanās stājas spēkā dienā, kad Puses to ir parakstījušas un ir spēkā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vienošanās spēkā stāšanās dienas, vai līdz Vienošanās 4.1.punktā noteiktās Vienošanās summas sasniegšanai (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais). Ja Vienošanos kāds no Uzņēmējiem neparaksta, tā ir spēkā attiecībā uz tiem Uzņēmējiem, kuri ir to parakstījuši. 
14.2. Uzņēmējs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Vienošanos vai uz tās pamata noslēgtos līgumus, 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš nosūtot Pasūtītājam par to rakstisko paziņojumu, ja Pasūtītājs ir pārkāpis Vienošanās noteikumus un 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Uzņēmēja pieprasījuma nav šo pārkāpumu novērsis.
14.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Vienošanos un/vai uz tās pamata noslēgtos līgumus, nosūtot Uzņēmējam (-iem) par to paziņojumus, šādos gadījumos:
14.3.1. Uzņēmējs ir nepienācīgi vai neatbilstoši Vienošanās noteikumiem veicis Darbus, vai, ja Uzņēmējs ir pārkāpis citus Vienošanās noteikumus un 2 (divu) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav šo pārkāpumu novērsis;
14.3.2. Uzņēmējs ir atteicies veikt Darbus konkrētā Objektā;
14.3.3. Pasūtītājam Darbi Objektā turpmāk nav nepieciešami;
14.3.4. Uzņēmējs vairāk par 2 (divām) reizēm Vienošanās darbības laikā nav iesniedzies piedāvājumus pēc Pasūtītāja Vienošanās 3.1.punktā minētā uzaicinājuma saņemšanas;
14.3.5. Uzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
14.3.6. Uzņēmējam ir pasludināts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība. Uzņēmējs tiek aizstāts ar citu uzņēmēju atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmēju parēju, un šis uzņēmējs neatbilst Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktā noteiktajam;
14.3.7. divi vai vairāki Uzņēmēji savā starpā ir izveidojuši karteli jeb vienojušies, tādējādi negodīgi saskaņojot savu dalību piedāvājumu iesniegšanā (piedaloties Iepirkumā vai piedāvājuma iesniegšanā, pamatojoties uz Vienošanās noteikto Pasūtītāja uzaicinājumu), likvidējot vai mazinot konkurenci un liedzot Pasūtītājam iespēju saņemt zemāko cenu par Darbiem. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Vienošanos pret visiem kartelī jeb šajā punktā minētai vienošanās iesaistītajiem Uzņēmējiem;
14.3.8. tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.
14.4. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Puses par to noslēdz rakstveida vienošanos, kurā atrunāta  kārtība, kādā  tiek  nodots Objekts Pasūtītājam un veikta faktiski izpildīto Darbu un Objekta stāvokļa fiksācija. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Puses apņemas sadarboties, lai nodrošinātu operatīvu Objekta nodošanu Pasūtītājam.

15. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
15.1. Visus strīdus un domstarpības Puses risina sarunu ceļā.

15.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Vienošanās, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, ko Puses nevar atrisināt pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.

16. KONTAKTPERSONAS
16.1. Pasūtītāja pilnvarotā persona: Mārtiņš Brakšs, tālr. 67069681, e-pasts: Martins.Brakss@stradini.lv;
16.2. Uzņēmēja Nr.1 pilnvarotā persona: Ilmārs Cironoks, tālr. 29451151, Jānis Sakārnis, tālr. 29238098, e-pasts: birojs@ota-partneri.lv;
16.3. Uzņēmēja Nr.2 pilnvarotā persona: Aivis Klīve, tālr. 29196074, e-pasts:               stefs-kt@inbox.lv;
16.4. Uzņēmēja Nr.3 pilnvarotā persona: Armands Kinažs, tālr. 29153220, e-pasts: info@trigone.lv. 
17. CITI NOTEIKUMI
17.1. Puses apliecina, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu Vienošanos un uzņemtos tajā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Vienošanās noteikto pienākumu izpildi.

17.2. Šī Vienošanās pilnībā apliecina Pušu gribu. Nekādi Vienošanās mutiski papildinājumi un vienošanās netiek uzskatītas par šī Vienošanās noteikumiem. Jebkuras izmaiņas stājas spēkā tikai tad, ja tās noformētas rakstiski, ir Pušu parakstītas un pievienotas Vienošanās kā pielikumi.

17.3. Jautājumi, kas nav noteikti ar šo Vienošanos, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

17.4. Šī Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā uz 14 (četrpadsmit) lapām, 4 (četros) eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

18. PIELIKUMI
Pie šīs Vienošanās tās parakstīšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi:
1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām;
2.pielikums – Līguma projekts uz 2 (divām) lapām;

3.pielikums – Objekta pieņemšanas un nodošanas akts uz 1 (vienas) lapas;

4.pielikums – Darbu pieņemšanas un nodošanas akts uz 1 (vienas) lapas.

5.pielikums – Līguma saistību izpildes/garantijas saistību izpildes laika Bankas garantija/Apdrošinātāja galvojuma forma uz 1 (vienas) lapas. 
19. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Pasūtītājs
	      Uzņēmējs Nr.1

	VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 

Vienotais reģ. Nr. 40003457109

Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002

banka: AS “SEB banka”

Kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV93UNLA0003029467144

_______________________ I.Kreicberga
________________________ E.Buša
Uzņēmējs Nr.2
Pilnsabiedrība “Stefs-MD”

Reģ. Nr.: 40103579122

Salnas iela 14-48, Rīga, LV-1021

Konta Nr.: LV63HABA0551034020178

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

______________________________                 /A.Klīve/

	PS “Būvsabiedrība Ota un partneri”

Reģ. Nr.: 40003613290

E.Birznieka Upīša iela 24-1, Rīga, LV-1050

Konta Nr.: LV60NDEA0000083777208

Banka: Luminor Bank

Kods: NDEALV2X

________________J.Sakārnis
Uzņēmējs Nr.3
SIA “Trigone Būve”

Reģ. Nr.: 40103571364
Jelgavas iela 63 k-2-111B, Rīga, LV-1004
Konta Nr.: LV20RIKO00020123267725
Banka: Luminor Bank

Kods: RIKOLV2X
______________________________                 /A.Kinažs/


1.pielikums

2018.gada 15.marta
Vispārīgai vienošanās Nr. SKUS 133/18-VV
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
iepirkumam „Slimnīcas telpu atjaunošanas būvdarbi”

1. Pasūtītājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13,  Rīga LV-1002

Tālr. 67069600, fakss 67069661

2. Objekts: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga

3. Uzdevuma priekšmets:
3.1. Veikt  būvdarbus;

3.2. Telpu iekšējos apdares darbus;
3.3. Ēku ārējos apdares darbus;
3.4. Betonēšanas/mūrēšanas darbus;
3.5. Nojaukšanas (demontāžas) darbus;
3.6. Hidroizolācijas un siltumizolācijas izbūves darbus;
3.7. Metāla konstrukciju montāžas darbus;
3.8. Darbus, izmantojot industriālā alpīnisma metodes;
3.9. Jumta atjaunošanas vai pārbūves  darbus;
3.10. Konservācijas darbus;
3.11. Inženierkomunikāciju ierīkošanas darbus;
3.12. Labiekārtošanas darbus.

4. Būvdarbu veikšana, saskaņošana un organizēšana:

1.1. Uzņēmējam jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošās būvniecības, darba drošības un darba aizsardzības normas un noteikumi.
1.2. Būvdarbu izpildes laikā, Uzņēmējs ir atbildīgs par iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu. 
1.3. Būvdarbu laikā Uzņēmējam objektā jānodrošina  ēkas lietotāju funkcionālā darbība, jāievēro tīrība un kārtība.
1.4. Pirms darbu uzsākšanas Uzņēmējam jāsastāda kalendārais darbu veikšanas grafiks un jāsaskaņo tas ar Pasūtītāju;
1.5. Uzsākot darbus, nepieciešamības gadījumā, Uzņēmējam jāatbrīvo telpas no mēbelēm.
1.6. Būvdarba procesa laikā mēbeles, kuras nevar iznest, jānosedz.
1.7. Veicot būvdarbus (kā arī demontāžas darbus), būvgruži jāizved no objekta un jāutilizē būvgružiem paredzētā  atkritumu poligonā. Trokšņu un putekļu izdalīšanās jāsamazina līdz minimumam;
1.8. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam par elektroenerģiju, izmantojot mobilo uzskaiti. Summa par Uzņēmēja patērēto elektroenerģiju tiek atrēķināta no Uzņēmējam izmaksājamās summas par paveiktajiem būvdarbiem. 

1.9. Uzņēmējs  veic būvdarbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem.

5. Veicamo būvdarbu apjoms:

1.1. Veicamo būvdarbu apjomu nosaka Pasūtītājs, iesniedzot Uzņēmējam sagatavotu tehnisko specifikāciju ar veicamo būvdarbu aprakstu un apjomu. Uzņēmējs, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju,  iesniedz Pasūtītājam finanšu piedāvājumu (tāmi).
1.2. Uzņēmējs pats ir atbildīgs par precīzu būvdarbu tehnoloģijas izvēli (to saskaņojot ar Pasūtītāju), saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu. Visiem Uzņēmēja  izmantotajiem materiāliem jāatbilst Latvijas nacionāliem standartiem un/ vai Eiropas Savienības standartiem.
1.3. Informāciju par telpu grupām, kurās nepieciešams veikt būvdarbus, kā arī par iespējamajiem apgrūtinājumiem un īpašām prasībām Uzņēmēju informēs Pasūtītāja pilnvarotā persona.

6. Būvdarba uzraudzība un pieņemšana noteikumi:

6.1. Būvdarbu būvuzraudzību - būvdarbu pārbaudi un pieņemšanu, saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, veic Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis – Būvuzraugs.
6.2. Gadījumos, kad veicot būvdarbus tiek  veikti būvdarbi, kuru apjoma un kvalitātes kontroli pēc tiem sekojošo būvdarbu veikšanas nav iespējams izdarīt bez īpašiem pasākumiem vai papildu darba, kā arī finanšu un citu resursu piesaistīšanas, Uzņēmējam nepieciešams sagatavot segto darbu pieņemšanas aktu ar konkrēto mezglu foto fiksāžu, kuru pārbaudi veic Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis – Būvuzraugs.
6.3. Nododot objektu vai tā daļu ekspluatācijā, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visu tehnisko izpilddokumentāciju –pielietoto būvmateriālu atbilstības deklarācijas, izpildshēmas u. c.
6.4. Pēc darbu pabeigšanas darbu pieņemšana noformējama ar Uzņēmēja un Pasūtītāja parakstītu formu F2 un  darbu pieņemšanas– nodošanas aktu.

7. Īpašās prasības:

7.1. Būvdarbu tāmes (lokālās, kopsavilkuma aprēķini un būvniecības koptāme) būs jāizstrādā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Visām piedāvājumā ietvertajām cenām ir jābūt norādītām Latvijas Republikas oficiālajā valūtā – euro (EUR) un ir jāaptver visi tām piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Finanšu piedāvājumā norādītās vienības izmaksas nevar palielināt visā vispārīgās vienošanās darbības laikā.
7.2. Tehniskajā specifikācijā konkrēti norādītiem materiāliem, iekārtām, būvizstrādājumiem var piedāvāt ekvivalentu, par to iesniedzot Pasūtītājam ražotāja dokumentāciju.
7.3.  Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi vai arī citi zaudējumi, kas radušies būvnieka darbības vai bezdarbības rezultātā, Uzņēmējam jānovērš par saviem līdzekļiem.
7.4. Uzņēmējam, pirms darbu uzsākšanas, jāsaskaņo minētā uzdevuma izpildei nepieciešamo tehnisko dokumentāciju ar  valsts un/ vai pašvaldību, vai citām iestādēm un organizācijām, sedzot par saviem finanšu līdzekļiem visus ar iepriekšminētajām darbībām saistītās izmaksas. 

2.pielikums

2018.gada 15.marta
Vispārīgai vienošanās Nr. SKUS 133/18-VV
LĪGUMS Nr. ______________

pie 2018.gada __._________ vispārīgās vienošanās Nr. ___________

	Rīgā
	20__.gada ___.____________


VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003457109, kuru, pamatojoties uz statūtiem pārstāv __________________________, no vienas puses, un 
______________________vienotais reģistrācijas Nr. _______________, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv ________________, no otras puses,

abi kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi saukti par Pusi, pamatojoties uz Pušu starpā noslēgto 20___.gada ___._________ vispārīgo vienošanos Nr.________, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets
Uzņēmējs apņemas veikt Darbus sekojošā (-os) Objektā (-tos) - _________/adrese/__________, kadastra Nr.__________, atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām Darbam, kas ir noteikts Vienošanās 1.pielikumā (Tehniskajā specifikācijā), kā arī papildus prasībām, kuras pievienotas Līgumam 1.pielikumā (ja nepieciešamas papildus prasības). 
2. Līguma termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā Vienošanās spēkā esamības laikā (vai cits termiņš, kurš ir mazāks par Vienošanās spēkā esamības termiņu).

2.2. Pusēm, savstarpēji vienojoties, kā arī Vienošanās noteiktajos gadījumos, ir tiesības izbeigt Līgumu.
3. DARBU CENA UN SAMAKSAS NOTEIKUMI
3.1. Līguma ietvaros noteiktā Darbu cena par Darbu veikšanu Līguma 1.nodaļā noteiktajā (-jos) Objektā (-tos) ir EUR 

 (summa vārdos), neieskaitot PVN. Līguma summā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu atbilstoši Vienošanās noteikumiem un Tehniskai specifikācijai visā Līguma darbības laikā un Līguma izpildes laikā nepārsniegs Vienošanās noteikto maksimālo Vienošanās summu.
3.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu veikšanas, Uzņēmējs sagatavo Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu un iesniedz to Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē veikto Darbu atbilstību Līguma un normatīvo aktu noteikumiem.
3.3. Ja veiktie Darbi atbilst Līguma un normatīvo aktu noteikumiem, Pasūtītājs pieņem Darbus, parakstot Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu.
3.4. Ja sniegtie Darbi neatbilst Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem, Pasūtītājs nepieņem Darbus, neparakstot Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu, bet to atgriež Uzņēmējam, kopā ar rakstiski noformētu pretenziju par konstatētajiem trūkumiem. Šāda gadījumā Uzņēmējam norādītie trūkumi jānovērš par saviem līdzekļiem un, pēc trūkumu novēršanas, Uzņēmējam atkārtoti jāiesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas un nodošanas akts izvērtēšanai.
3.5. Veikto Darbu apmaksu Pasūtītājs veic vienu reizi mēnesī, Vienošanās noteiktajā kārtībā, ņemot vērā Finanšu piedāvājumā norādīto Darba cenu.

4. GARANTIJA

4.1.  
Izpildītajiem Darbiem tiek noteikta garantija ___ (__________) mēneši.
4.2.  
Iekārtām un materiāliem tiek noteikta garantija ____ (____) mēneši.
5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. Līguma grozījumi ir jānoformē rakstiski un jābūt abu Pušu parakstītiem. 

5.3. Līgumā tiek izmantoti 20__.gada ___._________ noslēgtās vispārīgās vienošanās Nr.________ 1.nodaļā noteiktie termini.
5.4. Līgumā ir speciālie noteikumi Darbu veikšanai. Gadījumā, ja Vienošanās noteikumi ir pretrunā ar Līguma noteikumiem, tad piemēro Vienošanās noteikumus tiktāl, cik tos neierobežo Līguma noteikumi un Pasūtītāja noteiktās prasības Darba veikšanai konkrētajā (-os) Objektā (-os).
5.5. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju pilnā apjomā un  apliecina, ka Uzņēmējam nav un tas neizvirzīs pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas šajā sakarā.

5.6. /Ja ir kādi papildus noteikumi, kurus atbilstoši Vienošanās noteikumiem var mainīt, tad papildināt šo nodaļu./
5.7. Līguma izpildē Puses nosaka sekojošas kontaktpersonas un to pilnvarojuma apjomu: 

5.7.1. Pasūtītāja kontaktpersona, _______________________ tālr:  ___________ e-pasts: _____________________. Pasūtītāja kontaktpersona ir tiesīga parakstīt Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu un Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu; /pilnvaru apjoms var tikt mainīts, atkarībā no Objekta/
5.7.2. Uzņēmēja kontaktpersona _______________________ tālr: ___________ e-pasts: _____________________. Uzņēmēja kontaktpersona ir tiesīga parakstīt Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu un Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. /pilnvaru apjoms var tikt mainīts, atkarībā no Objekta/
5.8. Līgums satur šādus pielikumus, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa:

5.8.1. 1.pielikums – Papildus prasības Pakalpojumam (ja nepieciešams) uz ___ (__________) lappusēm;

5.8.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz ___ (___________) lappusēm.
5.8.3. darbu izpildes grafiks uz ___ (__) lappusēm.
5.9. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz __ (________
) lappusēm, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
6. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs
	Uzņēmējs

	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
	________________________

_________________________

	reģ. Nr. __________

Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 

tālr. ________, fakss _________,
	reģ. Nr. __________________

_________________________

tālr. __________, fakss _________

	Nor. konts: __________________

AS „SEB banka” 

kods UNLALV2X


	Nor. konts: ___________________

____________________________

kods ______________



	________________________________
	________________________________


3.pielikums

2018.gada 15.marta
Vispārīgai vienošanās Nr. SKUS 133/18-VV
OBJEKTA PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS AKTS

20___.gada. „___” ______________ līgumā Nr. ________

Par _____________________________
(Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))

Noteikto darbu veikšanai

Rīgā, 







20_____.gada __.________

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „Par___________________ (Objekts: __________________ (kadastra Nr. ______________________)),(turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:
1. Pasūtītājs ir nodevis, bet Uzņēmējs  ir pieņēmis Objektu, Līgumā noteikto Darbu izpildei. 
2. Uzņēmējs ir apsekojis Objektu un tam ir ierādīta Darbu veikšanas vieta un Darbu izpildei nepieciešamo materiālu un iekārtu uzglabāšanas vietas, kas atzīmētas akta pielikumā pievienotajā Objekta plānā. 
3. Uzņēmējam ir ierādītas pieslēguma vietas elektroenerģijas un ūdens padevei Darbu izpildei (punkts tiek iekļauts, ja Darbu izpildei Pasūtītājs nodrošina attiecīgo pieslēgumu iespējas).  

4. No akta parakstīšanas dienas līdz Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienai, Uzņēmējs uzņemas materiālo atbildību par Objektu, t.sk., bet ne tikai par Līguma darbības laikā Objektam un/vai Pasūtītājam un/vai trešajām personām radītajiem zaudējumiem un kaitējumu.
5. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu izpildes termiņš ir ____ (_______) mēneši/dienas no šī akta parakstīšanas dienas.
6. Akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas, tam pielikumā pievienots Objekta plāns uz ___ (___) lap__, un tas parakstīts 2 (divos) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens akta eksemplārs tiek nodots Uzņēmējam un viens – Pasūtītājam.
	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	_______________________________

	_________________________________


	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas 

paraksts)
	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas paraksts)


4.pielikums

2018.gada 15.marta
Vispārīgai vienošanās Nr. SKUS 133/18-VV
DARBU PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS AKTS
pie 20___.gada. „___” ______________ līguma Nr. ________

Par _____________________________
(Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))

Rīgā





                        20__.gada__._______ __.________

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „Par___________________ (Objekts: __________________ (kadastra Nr. ______________________)),(turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:
1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs, saskaņā ar Līgumu, Pasūtītāja interesēs un pienācīgā kvalitātē ir izpildījis Darbus pilnā apjomā, atbilstošā kvalitātē un saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tāmi.
2. Saskaņā ar Līguma ____.punktu, par Darbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Uzņēmējam EUR ___ (___________), (bez PVN ). Darbu faktiskās izmaksas ir EUR _____________ (neieskaitot PVN). Papildus  šajā punktā minētajai summai, Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Parakstot šo aktu Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis Darbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus un tml.).
4. Uzņēmējs apliecina, ka garantijas laiks izpildītajiem Darbiem ir ___(__________) mēneši no šā akta parakstīšanas dienas. Uzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam Darbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot.
5. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu izpildes termiņš ir 20 ___.gada ____. ________________. 
6. Faktiskais Darbu pabeigšanas datums ir 20__.gada _____. ________. Līgumā noteiktā termiņa kavējums ir _____ dienas.
7. No Uzņēmējam izmaksājamās summas, saskaņā ar Līguma ____.punktu, Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējums EUR _____ (______________).  
8. Akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas, tam pielikumā pievienots Akta 3. un 4.punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, un tas parakstīts 2 (divos) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens akta eksemplārs tiek nodots Uzņēmējam, bet divi – Pasūtītājam.
	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	_______________________________

	_________________________________


	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas 

paraksts)
	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas paraksts)

	
	


5.pielikums

2018.gada 15.marta
Vispārīgai vienošanās Nr. SKUS 133/18-VV
LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES/ GARANTIJAS LAIKA SAISTĪBU IZPILDES GARANTIJA/GALVOJUMS

Par  20___.gada. „___” ______________ līgumu Nr. ________

Par __________________________________
(Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))
Rīgā 








20_____.gada __.________

Mēs – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk – Banka/Apdrošinātājs) – esam informēti par to, ka _______. gada ___. _______________ starp mūsu klientu – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk – Uzņēmējs) – un Jums – VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (vienotais reģistrācijas numurs  40003457109; juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002) (turpmāk – Pasūtītājs) – ir noslēgts Līgums Nr. _______________ Par __________________ (Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))(turpmāk – Līgums).

 Saskaņā ar Līguma noteikumiem Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam no Līguma izrietošo Uzņēmēja  saistību izpildes/ garantijas laika saistību izpildes garantija/galvojums. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Banka/Apdrošinātājs atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām neatsaucami uzņemas pienākumu 10 (desmit) darba dienu laikā samaksāt Pasūtītājam  jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot EUR _______________ (_______________), gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā/galvojumā noteiktās prasības, Bankai/Apdrošinātājam ir iesniegts Pasūtītāja parakstīts dokuments, (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Bankai/Apdrošinātājam veikt maksājumu uz šīs garantijas/galvojuma pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Uzņēmējs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas.

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT (ja tiek iesniegta Bankas garantija). 

Šī garantija/galvojums ir spēkā līdz _______. gada ___. _______________ (turpmāk – Beigu datums). Bankai/Apdrošinātājam jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Bankā/pie Apdrošinātāja (adrese: _______________) vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, – _______________ (Bankas SWIFT adrese) (ja tiek iesniegta Bankas garantija). 

Šai garantijai/galvojumam un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Banku/Apdrošinātāju un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju/galvojumu, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.

Ja tiek iesniegts Apdrošinātāja galvojums, papildina ar sekojošo:

 
Apliecinām, ka uz šo Apdrošinātāja izsniegto galvojumu netiks attiecināti nekādi ierobežojumi un/vai Uzņēmēja un Apdrošinātāja starpā noslēgto līgumu un/vai polišu noteikumi, kas jebkādā veidā ierobežo, ir pretrunā ar šo galvojumu un vai apgrūtina Pasūtītājam tā izmantošanu. 

	[parakstītāja amata nosaukums] 
	[personiskais paraksts] 
	[parakstītāja vārds un uzvārds] 
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